



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

23. schůze rady města dne: 15.11.2021

Bod pořadu jednání: 40

Nové podání žádosti o podporu projektu IPRÚ "Centrum aktivního života"

Stručný obsah: Nové podání žádosti o podporu k projektu IPRÚ "Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života" v rámci výzvy IPRÚ č. 40 Sociální infrastruktura IV. s vazbou na průběžnou výzvu č. 61 IROP – Sociální infrastruktura – integrované projekty IPRÚ.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Důvod předložení: schválení podání žádosti o podporu

Zpracoval: Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s: Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora

Vorlovou Danou, Ing. – vedoucí oddělení administrace projektů

Kalousem Pavlem, Mgr. - vedoucím odboru školství a sociálních věcí

Ph.D. Langrem Ivanem, Mgr., PhDr. - náměstkem primátora

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání: ZM 10 - 25.11.2021 (informace)

Návrh usnesení

Rada města po projednání

souhlasí

s podáním žádosti o podporu na projekt IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života“ v rámci výzvy IPRÚ č. 40 Sociální infrastruktura IV. s vazbou na průběžnou výzvu č. 61 IROP – Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ dle přílohy č. 1

ukládá

předložit materiál ke schválení zastupitelstvu města

P: Loučková Kotasová Radka, Ing. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
T: 25.11.2021

Důvodová zpráva

Projekt „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního života“ (dále jen „CAŽ“) představuje stavební úpravy a pořízení vybavení, které umožní smysluplnou a efektivní náplň pro dlouhodobě nevyužívané rozsáhlé prostory bývalé Oblastní galerie Liberec. Hlavním cílem projektu je vytvořit polyfunkční komunitní centrum, tzv. „Centrum aktivního života“, tedy veřejnosti přístupné víceúčelové zařízení, které má nabídnout především širší spektrum sociálních služeb a aktivní trávení volného času místním komunitám. V rámci stavebních prací bude provedena kompletní rekonstrukce památkově chráněného objektu v majetku města: vily Johanna Liebiega mladšího, v ulici U Tiskárny č. p. 81/1, Liberec I – Kristiánov. Nově vznikne velký sál, výtvarný ateliér s dílnou, výstavní prostory, počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály a také zahradnický klub, který bude mít k dispozici keramickou pec a znovuobnovený skleník. Pro účastníky aktivit bude také sloužit zahrada a nádvoří, pro které vytvoří občerstvovací zázemí kavárna. Nad prostorem garáží bude zřízený dětský koutek. V objektu bude zajištěna bezbariérovost dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Odbor strategického rozvoje a dotací na základě usnesení RM č. 1131/2019 ze dne 19. 11. 2019 podal v listopadu 2019 do 29. výzvy IPRÚ „Sociální infrastruktura III.“ ve vazbě na průběžnou výzvu IROP č. 61 – "Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ" Žádost o podporu na projekt s názvem „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života“. V květnu 2020 byla tato žádost schválena, doporučena k financování a byl vydán právní akt. Celkové náklady ve schválené žádosti o podporu činily 208 mil Kč vč. DPH, z toho dotace činila 178,2 mil Kč a 29,8 mil Kč činily náklady hrazené z rozpočtu SML (nezpůsobilé výdaje + vlastní podíl).

Původní žádost o podporu byla podána před vypsáním a ukončením veřejné zakázky na zhotovitele stavebních prací. V rámci veřejné zakázky byla stanovena předpokládaná hodnota ve výši investorského oceněného položkového rozpočtu od projektanta a to ve výši 154 478 000 Kč bez DPH (186 918 380 Kč vč. DPH). Dále byla stanovena maximální a nejvýše přípustná hodnota veřejné zakázky ve výši 169 925 800 Kč bez DPH (205 610 218 Kč vč. DPH). Vítězný uchazeče Společnost pro Rekonstrukci Liebiegova paláce CL-EVANS, Metrostav, podal nabídku s nabídkovou cenou ve výši 168 185 875,60 Kč bez DPH (203 504 909,48 Kč vč. DPH). Již při podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby činily nezpůsobilé výdaje cca 12,8 mil Kč vč. DPH z důvodu vyčerpání maximální výše dotace. **Vícepráce nyní jsou ve výši 28 831 208,90 Kč bez DPH (34 885 762,77 Kč vč. DPH) a dle původní žádosti o podporu by byly zařazeny do nezpůsobilých výdajů z důvodu vyčerpání maximální výše dotace.**

Na základě usnesení ZM č. 100/2021 ze dne 29. 4. 2021 odbor strategického rozvoje a dotací stáhnul původní žádost o podporu a zahájil přípravu nové žádosti s navýšeným rozpočtem projektu. Cíl a náplň projektu se v nové žádosti nemění.

Předpokládaný termín ukončení projektu je stanoven k 31. 5. 2023. Stěhování organizací a budoucího provozovatele Komunitního střediska Kontakt Liberec, p. o. bude probíhat od 4-7/2023. Zahájení činnosti komunitního centra se předpokládá v září 2023.

Celkové předpokládané náklady projektu v nové žádosti činí 261,76 mil Kč vč. DPH, z toho:

- 252,66 mil Kč způsobilé výdaje;
- 9,1 mil Kč nezpůsobilé výdaje.

Mezi nezpůsobilé výdaje patří:

- stavební úpravy nesouvisející s aktivitami a cíli projektu (jedná se o: 1x garáž, 1x kancelář a kavárna včetně místnosti na přípravu) – neuznatelné náklady byly vypočítány poměrnou částkou dle podlahové plochy;
- vybavení (kavárny, 1x recepce, 1x kancelář-ekonomický úsek);
- výdaje nesouvisející s aktivitami projektu (zajištění supervize, náklady na veřejné projednání, posudky vyhotovené v rámci stavby atd.)
- výdaje stanovené poskytovatelem dotace (zpracování CBA analýzy).

Hlavní aktivity projektu:

- rekonstrukce;
- nákup vybavení.

Vedlejší aktivity projektu:

- úprava zahrady, venkovního prostranství;
- zajištění stavby (TDS, BOZP, AD);
- zpracování projektové dokumentace;
- zpracování studie proveditelnosti.

Finanční podporu na způsobilé výdaje projektu v nové žádosti (252,66 mil Kč vč. DPH) lze získat následovně:

- max. 85 % dotace IROP (z celkových způsobilých výdajů) - tj. 214,76 mil Kč;
- max. 5 % ze státního rozpočtu ČR (z celkových způsobilých výdajů) - tj. 12,63 mil Kč;
- min. 10 % spoluúčast SML - tj. 25,27 mil Kč.

Celkové předpokládané neuznatelné výdaje projektu činí: 9,1 mil Kč vč. DPH. Finanční spoluúčast MML na financování projektu je 10% způsobilých výdajů: 25,27 mil Kč. Tedy předpokládané náklady hrazené z rozpočtu města činí: 34,37 mil Kč vč. DPH.

V nové žádosti o podporu zvýšíme dotaci z původní výše 178,2 mil Kč na 227,39 mil. Kč, tj. o 49,19 mil Kč.

Během realizace projektu je s budoucím provozovatelem Komunitním střediskem kontakt Liberec, p. o. komunikováno a p. Dufek je o průběhu projektu dostatečně informován.

Finanční prostředky na realizaci projektu jsou nárokovány do rozpočtu města postupně dle finančního harmonogramu stavby a dle harmonogramu projektu v jednotlivých letech.

ORJ2	000300140045
Název ORJ2	
ODPA	003900
POL	5137 / 5139 / 6121 / 6122 / 6125
UZ	000000000
ORJ	0000000001
ORG	0021113000000 / 0021113004000 /
Text ORG	Centrum aktivního života

Přílohy:

Příloha č.1_Žádost o podporu_AN

Příloha č.2_Košilka ZM

Žádost o podporu

Identifikace operace

Registrační číslo projektu:
Identifikace žádosti (Hash): 1unFi8P
Zkrácený název projektu: CAŽ

Typ podání: Automatické
Způsob jednání: Podepisuje jeden signatář

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program

Číslo výzvy: 024/06_16_057/IPRÚ_15_01_004
Název výzvy: 40. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.1-Sociální infrastruktura IV.

Název projektu CZ: Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života
Název projektu EN: Reconstruction of Liebieg's Palace for the purpose of a multifunctional community center - Active Life Center

Anotace projektu:

Projekt představuje vytvoření polyfunkčního komunitního centra, které má nabídnout především aktivní trávení volného času místním komunitám, komunitám a jedincům ohrožených sociálním vyloučením a jejich inkluzi. Zároveň zde vznikne vhodný prostor pro setkávání obyvatel a veřejných činitelů, prostor pro veřejná projednání, což podpoří rozvoj neformálních struktur občanské společnosti.

Typ integrovaného nástroje: Integrovaný plán rozvoje území
Číslo integrované strategie: IPRÚ_15_01_004
Název integrované strategie: Integrovaný plán rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou

Společný akční plán

Číslo:
Název:

Fyzická realizace projektu

Předpokládané datum zahájení: 25. 9. 2017
Skutečné datum zahájení: 25. 9. 2017

Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 68,20

Příjmy projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP): Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení: Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

Doplňkové informace

Realizace zadávacích řízení na projektu: Ano
Liniová stavba: Ne
Veřejná podpora: Ne
Partnerství veřejného a soukromého sektoru: Ne
CBA: Ne
Režim financování: Ex-post

Atribut operace:

Integrovaný

Specifické cíle

Číslo programu, Název programu	06 Integrovaný regionální operační program
Číslo prioritní osy, Název prioritní osy	06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Číslo investiční priority, Název investiční priority	06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním
Číslo tematického cíle, Název tematického cíle	TC 09 Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

Číslo, Název	06.2.56.2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Procentní podíl	100,00
Kategorie regionu:	
Více rozvinuté	0,00
Méně rozvinuté	100,00

<u>Opatření ITI/IPRÚ/CLLD</u>	
Specifický cíl integrované strategie:	3. Zvýšení kvality a dostupnosti sociálních a navazujících služeb
Opatření integrované strategie:	3.2 Rozvoj a zkvalitňování infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení
Podopatření integrované strategie:	3.2 Rozvoj a zkvalitňování infrastruktury sociálních služeb a sociálního bydlení- 06.2.56.2.1
Procentní podíl aktivit na daném opatření integrované strategie:	100,00

Popis projektu

Anotace projektu

Projekt představuje vytvoření polyfunkčního komunitního centra, které má nabídnout především aktivní trávení volného času místním komunitám, komunitám a jedincům ohrožených sociálním vyloučením a jejich inkluzi. Zároveň zde vznikne vhodný prostor pro setkávání obyvatel a veřejných činitelů, prostor pro veřejná projednání, což podpoří rozvoj neformálních struktur občanské společnosti.

Jaký problém projekt řeší?

V lokalitě centra města Liberce chybí zařízení, které by plnilo funkci polyfunkčního komunitního centra pro více cílových skupin, kde by mohly být poskytovány komplexní sociální a návazné služby neziskových organizací, zároveň by zde měly možnost se setkávat různé komunitní skupiny a veřejnost.

V Liberci je významný nedostatek odpovídající infrastruktury pro sociální inkluzi. Centra komunitních služeb v dané lokalitě nedisponují potřebnou kapacitou, čímž trpí početné cílové skupiny osob zdravotně postižených, osob ohrožených sociálním vyloučením a osob sociálně vyloučených. V Liberci zcela chybí sociální služby a sociálně preventivní programy pro zdravotně postižené a rodiny s dětmi.

Projekt řeší nedostatečnou kapacitu a zejména roztržitost nabídky doplňkových služeb poskytovaných klientům různými organizacemi na území města Liberce. Při řešení problematiky sociálního vyloučení je nezbytné zajistit dostatečnou infrastrukturu pro poskytování služeb a doprovodných programů. Služby je třeba poskytovat ve všech variantách, tj. ambulantní, terénní i pobytové, zároveň musí odpovídat současným principům sociálního začleňování. Na území města Liberce není veřejné víceúčelové zařízení, které by poskytovalo více typů aktivit (zejména sociální, volnočasové, kulturní, vzdělávací, environmentální) a tím rozvíjet místní komunitu a osvětu veřejnosti.

Další problém, který projekt řeší, jsou nedostačující a nevyhovující prostory současných poskytovatelů sociálních služeb. Nynější prostory organizací nejsou dostatečně přizpůsobeny jejich klientům, a to z kapacitního hlediska či technického. Organizace by chtěly své služby/aktivity rozšiřovat, avšak jejich současné prostory jim toto neumožňují.

Jaké jsou příčiny problému?

Hlavní příčinou problému je absence veřejného víceúčelového zařízení, které by poskytovalo více druhů aktivit pro více cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením na jednom místě v centru města Liberce. V Liberci chybí zařízení, kde by se mohly místní komunity a veřejnost scházet za účelem zlepšit svoji sociální situaci.

Obyvatelé sociálně vyloučených lokalit se potýkají s celou řadou problémů, se kterými si často nedovedou bez pomoci sami poradit. Mezi nejčastěji řešené problémy klientů patří: nezaměstnanost, závislost na sociálních dávkách, nízký nebo žádný příjem, riziko ztráty bydlení, malá sociální mobilita, nízké právní povědomí, obtíže při kontaktu s institucemi. Neřešení těchto problémů má za následek prohloubení sociálního vyloučení. V Liberci se nachází několik prostorově vymezených sociálně vyloučených lokalit, které mají povětšinou charakter tzv. "menších městských vyloučených lokalit". Rizikové lokality jsou prakticky rozmístěny po celém městě a mají potenciál rychle se proměnit (místem, velikostí).

Organizace poskytující služby cílovým skupinám, které již dnes působí v Liberci, provozují svoji činnost v nedostačujících a provizorních prostorách, jejich činnost je z dlouhodobého pohledu ohrožena. Pokud by se tato situace nezlepšila a svoji činnost by organizace zastavily, SML by ztratilo příležitost pro koncepční řešení síťování sociálních služeb a na ně navazujících aktivit.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je vznik polyfunkčního komunitního centra na území statutárního města Liberce s dopadem na celé území aglomerace IPRÚ Liberec a Jablonec n. N., kde toto zařízení v současnosti chybí. Realizací projektu vznikne veřejné víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové místních komunit a jednotlivci ohrožení sociálním vyloučením za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a environmentálních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Cílem projektu je poskytování více typů aktivit/služeb (zejména sociální, volnočasové, kulturní, vzdělávací, environmentální), a tím rozvíjet místní komunitu a osvětu veřejnosti. Dílčím cílem je také zkvalitnění a zlepšení dostupnosti sociálních služeb.

Výše uvedených cílů bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce stávající budovy bývalého objektu galerie Liebiegova paláce a její adaptace na polyfunkční komunitní centrum pro obyvatele Liberce a jeho okolí. Podstatou projektu je vytvořit centrum aktivního života, kde bude nabízeno široké spektrum sociálních služeb, a dalších aktivit vytvářejících vhodné doprovodné programy. Nabídne místo, v němž se setkávají členové komunity, tj. osoby sociálně vyloučené či tímto ohrožené a osoby se zdravotním postižením. Toto vše naleznou tyto cílové skupiny na jednom místě v blízkosti veřejné dopravy v centru

města Liberce, čímž bude možné služby mezi sebou lépe koordinovat a poskytovat klientům kompletní informace a součinnost při využívání sociálních služeb terénního i ambulantního charakteru

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?

Myšlenka vybudování veřejného víceúčelové zařízení, v kterém se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a environmentálních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců a komunity jako celku, je výsledkem dlouhodobé snahy města na vytvoření integrovaného centra služeb.

Výsledkem projektu je vznik polyfunkčního komunitního centra v centru Liberce za účelem poskytování více druhů/typů aktivit pro více cílových skupin ohrožených sociálním vyloučením s cílem zlepšit svoji sociální situaci.

Očekávané změny se zřízením polyfunkčního komunitního centra:

- 1) Vyšší dostupnost poskytovaných služeb/aktivit komunitního centra - objekt CAŽ se nachází v blízkosti centra v docházkové i dojezdové vzdálenosti veškeré občanské vybavenosti. Pomocí rekonstrukce bude zajištěn i bezbariérový přístup do objektu.
- 2) Zlepšení kvality poskytování služeb/aktivit komunitního centra - projektem se vytvoří vhodnější a kvalitní prostory na poskytování služeb/aktivit.
- 3) Zlepšení prevence sociálního vyloučení - projektem bude zajištěna lepší dostupnost sociálních služeb, a tím se i zlepší jejich propagace v centru města.
- 4) Rozšíření služeb/aktivit poskytovaných neziskovými organizacemi - vzniknou nové prostory, které budou moci využít organizace pro pořádání svých aktivit, jak pro pravidelné poskytování služeb, tak i pro mimořádné větší akce.
- 5) Zlepšení zázemí neziskových organizací i občanské iniciativy - některé neziskové organizace (viz studie proveditelnosti) přesunou do zrekonstruované budovy Centra aktivního života své sídlo. Ostatním organizacím budou nabídnuty prostory pro občasné poskytování služeb nebo pořádání svých aktivit.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

Mezi hlavní aktivity projektu jsou zahrnuty (v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce):

- rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra;
- vybavení pro zajištění provozu polyfunkčního komunitního centra.

Projekt představuje stavební úpravy a pořízení vybavení, které umožní smysluplnou a efektivní náplň pro dlouhodobě nevyužívané rozsáhlé prostory bývalé Oblastní galerie Liberec - Liebiegův palác, kde vznikne nově velký sál, výtvarný ateliér s dílnou, výstavní prostory, počítačové a víceúčelové místnosti, dva tělocvičné sály a také zahradnický klub, který bude mít k dispozici keramickou pec a znovuobnovený skleník. Pro účastníky aktivit bude také sloužit přední a zadní zahrada a nádvoří, pro které vytvoří občerstvovací zázemí kavárna. Nad prostorem garáží bude zřízený dětský klub, bude sloužit pro rodiče na RD, kteří se rozhodnou využívat některou sociální službu nebo jinou navazující aktivitu a nemají náhradní hlídání.

U projektu budou také realizovány vedlejší aktivity (v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce):

- úpravy venkovního prostranství (přístupové cesty, zeleň, hřiště a herní prvky v areálu);
- povinná publicita (dle kap. 13 Obecných pravidel).

Popis realizačního týmu projektu :

Pro přípravu, realizaci a zajištění udržitelnosti projektu byl sestaven kvalitní projektový tým. Přehled rozdělení rolí v týmu:

Vedoucí projektu - Řídí jednotlivé kroky ve všech fázích projektu. Zodpovídá za projekt jako celek.

Koordinuje aktivity a projektový tým. Zodpovídá za provádění řízení rizik celého projektu. Zajišťuje výstupy projektu.

Finanční manažer projektu - Zodpovídá za vedení přehledu a zajištění správného čerpání rozpočtu ve fázi přípravy i realizace projektu (dle podmínek poskytovatele podpory).

Právník projektu - Zajišťuje právní podporu ve všech fázích projektu.

Řešitel v oblasti veřejných zakázek - Zodpovídá za soulad veřejných zakázek s platnou legislativou, vnitřními předpisy MML a pravidly poskytovatele podpory v přípravné a realizační fázi projektu. Zajišťuje administrativní přípravu, průběh, vypsání a evidenci veřejných zakázek.

Řešitel v oblasti majetkoprávní - Zodpovídá za majetkoprávní operace ve všech fázích projektu.

Řešitel v oblasti stavebně technické - Zodpovídá za stavebně-technickou oblast ve všech fázích projektu včetně udržitelnosti. Koordinuje řádný průběh realizace stavby (v rámci kontrolních dnů) z hlediska podmínek poskytovatele podpory.

Řešitel v oblasti majetku města - V rámci své odbornosti poskytuje podporu ve všech fázích projektu včetně podpory při realizaci stavby.

Řešitel v oblasti sociální- V rámci své odbornosti zodpovídá za podporu v sociální oblasti ve všech fázích projektu.

Uživatel v oblasti sociální- Podílí se na přípravě žádosti o dotaci a při zpracování projektové dokumentace včetně rozpočtu. Po ukončení realizace projektu a po celou dobu udržitelnosti bude provozovat Centrum aktivního života. Po dobu udržitelnosti projektu naplňuje hlavní cíle projektu z hlediska podmínek poskytovatele a zodpovídá za zajištění pojištění majetku, jeho údržbu i opravy. Spolupracuje s vedoucím projektu ve všech fázích projektu.

Manažer publicity - Zodpovídá za zajištění publicity projektu.

Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?

Šíření výstupu projektu bude zajištěno následovně:

- 1) pomocí webových stránek žadatele, kde bude zveřejněn stručný popis projektu (www.liberec.cz), přesné stránky projektu: <https://www.liberec.cz/cz/radnice/strategie-projekty/projekty-mesta/projekty/centrum-aktivniho-zivota-rekonstrukce-liebiegova-palace.html>;
- 2) po dobu realizace projektu bude v místě stavebních prací umístěn dočasný billboard, kde bude uveden název projektu a hlavní cíl projektu;
- 3) po dokončení realizace projektu bude v místě realizace projektu vystavena na snadno viditelném místě stálá pamětní deska.

V čem je navržené řešení inovativní?

Jaká existují rizika projektu?

Technické riziko:

- 1) Výběr nekvalitního dodavatele

- eliminace rizika: Riziko bude eliminováno uvážlivým a dostatečně podrobným zadáním požadavků na splnění kvalifikačních předpokladů uchazeče v rámci veřejné zakázky.

- 2) Nedostatečná koordinace stavebních prací

- eliminace rizika: Stavební práce bude provádět renomovaná firma, která má zkušenosti se stavebními

pracemi obdobného rozsahu. Postup stavebních prací bude pravidelně sledován v rámci kontrolních dnů.

Finanční riziko:

1) Neobdržení dotace:

- eliminace rizika: Zajistit kvalitní zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh. Žadatel má dostatečnou zkušenost s přípravou i realizací projektu financovaných z EU.

Provozní riziko:

1) Nedodržení indikátorů

- eliminace rizika: Realisticky nastavit cílové hodnoty povinných indikátorů.

Detailní analýza je uvedena ve Studii proveditelnosti.

Cílová skupina

Cílová skupina:

Osoby ohrožené sociálním vyloučením

Popis cílové skupiny:

Tato cílová skupina je velmi obsáhlá. Podrobný popis cílových skupin je uveden ve studii proveditelnosti.

Patří sem zejména:

- dlouhodobě nezaměstnaní;
- osoby s nízkými příjmy nebo nízkým vzděláním;
- mladí lidé bez pracovních zkušeností nebo opouštějící dětské domovy;
- senioři;
- národnostní menšiny a cizinci;
- rodiče na mateřské / rodičovské dovolené;
- osoby po výkonu trestu;
- oběti trestných činů;
- handicapovaní jedinci a jejich rodiny;
- děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Cílová skupina:

Osoby se zdravotním postižením

Popis cílové skupiny:

Do této cílové skupiny patří děti s tělesným znevýhodněním a jejich rodiny, rovněž osoby starší 15 let věku v obtížné životní situaci, která nastala v souvislosti se zdravotním postižením nebo věkem a k jejímu řešení požadují a potřebují odbornou pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů nebo odbornou

radu v oblastech příspěvků a výhod pro osoby se zdravotním postižením, orientace v sociálních systémech a platné legislativě, právu, sociálním zabezpečením, odstraňování bariér, vzdělávání, pracovním uplatnění, kompenzačních a rehabilitačních pomůckách a dalších individuálních problémech souvisejících se zdravotním postižením nebo věkem.

Cílová skupina:

Osoby sociálně vyloučené

Popis cílové skupiny:

Tato cílová skupina je velmi obsáhlá. Podrobný popis cílových skupin je uveden ve studii proveditelnosti.

Patří sem zejména:

- dlouhodobě nezaměstnaní;
- osoby s nízkými příjmy nebo nízkým vzděláním;
- mladí lidé bez pracovních zkušeností nebo opouštějící dětské domovy;
- senioři;
- národnostní menšiny a cizinci;
- rodiče na mateřské / rodičovské dovolené;
- osoby po výkonu trestu;
- oběti trestných činů;
- handicapovaní jedinci a jejich rodiny;
- děti ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Subjekty projektu

Typ subjektu:	Žadatel/příjemce
Kód státu:	CZE - Česká republika
Název subjektu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Jméno:	
Příjmení:	
IČ:	00262978
IČ zahraniční:	
RČ:	
Datum narození:	
DIČ / VAT ID:	
Právní forma:	Obec
Je subjekt právnickou osobou?:	ANO
Datum vzniku:	
Typ plátce DPH:	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Procentní podíl:	

Počet zaměstnanců:
Roční obrat (EUR):
Bilanční suma
roční rozvahy (EUR):
Velikost podniku:
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: NE
Zahrnout subjekt do definice rodinného
podniku:

Statutární zástupci

Jméno a příjmení / Název: JAROSLAV ZÁMEČNÍK
Adresa:



Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa
pro doručení
Název kraje: Liberecký kraj
Název okresu: Liberec
Název ORP: Liberec
Městská část: Liberec (nečleněné město)
Obec: Liberec
Část obce: Liberec I-Staré Město
Ulice: nám. Dr. E. Beneše
PSČ: 460 01
Číslo orientační: 1
Číslo popisné/evidenční: 1
Kód druhu: 1
čísla domovního:
WWW:

Osoby subjektu

Titul před jménem:
Jméno:
Příjmení:
Titul za jménem:



Telefon: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Titul před jménem: Ing.
Jméno: Jaroslav
Příjmení: Zámečník
Titul za jménem: CSc.
Telefon: [redacted]
Mobil: [redacted]
E-mail: [redacted]
Hlavní kontaktní osoba: ANO
Statutární zástupce:

Účty subjektu

Název účtu příjemce: Příjmový - ČNB
Kód banky: 0710 - Česká národní banka
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: [redacted]
Základní část ABO: [redacted]
Neplatný záznam účtu:

Název účtu příjemce: [redacted]
Kód banky: 0800 - Česká spořitelna, a.s.
Měna účtu: CZK
Stát: Česká republika
Předčíslí ABO: [redacted]
Základní část ABO: [redacted]
Neplatný záznam účtu:

Účetní období

Umístění

Dopad projektu:
CZ051 Liberecký kraj

Místo realizace:
563889 Liberec

Klíčové aktivity

Název klíčové aktivity: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - rekonstrukce a stavební úpravy existujícího objektu a zázemí pro poskytování aktivit polyfunkčního komunitního centra

Název klíčové aktivity: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - vybavení pro zajištění provozu zařízení

Etapy projektu

Pořadí etapy:	1
Název etapy:	Příprava a realizace projektu
Předpokládané datum zahájení:	25. 9. 2017
Předpokládané datum ukončení:	31. 5. 2023
Předpokládaná doba trvání (v měsících):	68,20
Popis etapy:	Jedná se o jednoetapový projekt.

Příprava projektu

Zahájení projektu připadá na 25.9.2017, kdy byla uzavřena Smlouva o dílo č. DS201701120 se zhotovitelem projektové dokumentace a představuje první právní vztah, vztahující se k vzniku způsobilých výdajů projektu. V této etapě probíhalo zpracování projektové dokumentace, získání stavebního povolení, výběr zhotovitele stavebních prací a výběr dodavatele zajišťující TDS a koordinátora BOZP.

Realizace projektu

Realizace projektu byla zahájena dne 27.8.2020 předáním staveniště stavební firmě. Stavební práce budou probíhat 26 měsíců, tj. do října 2022. Po ukončení stavebních prací a vydání kolaudačního souhlasu bude zahájena dodávka vnitřního vybavení a vybavení elektra, která by měla trvat cca 5 měsíce, tedy v termínu listopad 2022 - březen 2023. Poté bude probíhat stěhování organizací a příprava zahájení poskytování služeb. Termín ukončení projektu připadá na 31.5.2023. Během července a srpna 2023 budou probíhat služby v omezeném provozu z důvodu nutnosti seznámení se s provozem budovy. Úplné zahájení poskytování služeb komunitního polyfunkčního centra je stanovena od září 2023.

Udržitelnost projektu bude trvat do roku 2028, resp. 5 let po finančním ukončení projektu (datum provedení platby dotace ŘO).

Rozpočet roční

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje	261 760 231,91	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje	252 667 443,36	96,53
1.1.1	Celkové způsobilé výdaje - investiční	242 151 026,02	95,84
1.1.1.1	Stavební práce a nemovitosti	240 924 086,02	99,49
1.1.1.1.1	Nákup pozemků a staveb	0,00	0,00
1.1.1.1.2	Stavby, stavební práce	231 815 085,02	96,22
1.1.1.1.2.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	211 564 833,68	91,26
1.1.1.1.2.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	20 250 251,34	8,74
1.1.1.1.3	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.1.4	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD) - vedlejší aktivita	2 905 573,00	1,21
1.1.1.1.5	Projektová dokumentace - vedlejší aktivita	6 203 428,00	2,57
1.1.1.2	Pořízení majetku	1 191 850,00	0,49
1.1.1.2.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	1 191 850,00	100,00
1.1.1.2.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	1 191 850,00	100,00
1.1.1.2.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00

1.1.1.2.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.1.2.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3	Nákup služeb - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.1.3.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.1.3.2	Studie proveditelnosti	0,00	0,00
1.1.1.3.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.1.3.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.1.4	Publicita projektu - vedlejší aktivita	35 090,00	0,01
1.1.1.4.1	Povinná publicita	35 090,00	100,00
1.1.1.5	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2	Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční	10 516 417,34	4,16
1.1.2.1	Pořízení majetku	10 431 717,34	99,19
1.1.2.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2	Pořízení drobného nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.3	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 431 717,34	100,00
1.1.2.1.3.1	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita	10 431 717,34	100,00
1.1.2.1.3.2	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.2	Nákup služeb - vedlejší aktivita	84 700,00	0,81
1.1.2.2.1	Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku	0,00	0,00
1.1.2.2.2	Studie proveditelnosti	84 700,00	100,00
1.1.2.2.3	Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení	0,00	0,00
1.1.2.2.4	Ostatní služby	0,00	0,00
1.1.2.3	Publicita projektu - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.3.1	Povinná publicita	0,00	0,00
1.1.2.4	Stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.1	Zabezpečení výstavby (TDI, BOZP, AD)	0,00	0,00
1.1.2.4.2	Projektová dokumentace	0,00	0,00

1.1.2.4.3	Stavby, stavební práce	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	Stavby, stavební práce - hlavní aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.1.2.4.4	Demolice - vedlejší aktivita	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje	9 092 788,55	3,47

Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky

Kód	Částka za 1.rok*	Částka za 2.rok	Částka za 3.rok	Částka za 4.rok	Částka za 5.rok	Částka za 6.rok	Částka za 7.rok	Částka za 8.rok	Částka za 9.rok	Částka za 10.rok	Částka celkem	Procento
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 760 231,91	0,00	0,00	0,00	261 760 231,91	100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 667 443,36	0,00	0,00	0,00	252 667 443,36	96,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 151 026,02	0,00	0,00	0,00	242 151 026,02	95,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 924 086,02	0,00	0,00	0,00	240 924 086,02	99,49
1.1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 815 085,02	0,00	0,00	0,00	231 815 085,02	96,22
1.1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 564 833,68	0,00	0,00	0,00	211 564 833,68	91,26
1.1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 250 251,34	0,00	0,00	0,00	20 250 251,34	8,74
1.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 573,00	0,00	0,00	0,00	2 905 573,00	1,21
1.1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 203 428,00	0,00	0,00	0,00	6 203 428,00	2,57
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 850,00	0,00	0,00	0,00	1 191 850,00	0,49
1.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 850,00	0,00	0,00	0,00	1 191 850,00	100,00
1.1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 850,00	0,00	0,00	0,00	1 191 850,00	100,00
1.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	35 090,00	0,01	
1.1.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00	35 090,00	100,00	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 516 417,34	0,00	0,00	0,00	10 516 417,34	4,16	
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 717,34	0,00	0,00	0,00	10 431 717,34	99,19	
1.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 717,34	0,00	0,00	0,00	10 431 717,34	100,00	
1.1.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 431 717,34	0,00	0,00	0,00	10 431 717,34	100,00	
1.1.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,81	
1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	0,00	0,00	0,00	84 700,00	100,00	
1.1.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 092 788,55	0,00	0,00	0,00	9 092 788,55	3,47	

* Částka za 1.rok odpovídá roku 2017

Přehled zdrojů financování

Fáze přehledu financování:	Žádost o podporu
Měna:	CZK
Název etapy:	
Celkové zdroje:	261 760 231,91
Celkové nezpůsobilé výdaje:	9 092 788,55
JPP nezpůsobilé:	0,00
Celkové způsobilé výdaje:	252 667 443,36
Jiné peněžní příjmy (JPP):	0,00
CZV bez příjmů:	252 667 443,36
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:	0,00
Příspěvek Unie:	214 767 326,85
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování):	12 633 372,17
Podpora celkem:	227 400 699,02
Vlastní zdroj financování:	25 266 744,34
% vlastního financování:	10,00
Zdroj financování vlastního podílu:	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce
% vlastního financování - více rozvinutý region:	

Finanční plán

Pořadí finančního plánu:	1
Datum předložení:	28. 6. 2023
Závěrečná platba:	ANO
Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	
Záloha - Neinvestice:	
Vyúčtování - plán:	252 667 443,36
Vyúčtování - Investice:	242 151 026,02
Vyúčtování - Neinvestice:	10 516 417,34
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	252 667 443,36
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	242 151 026,02
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	10 516 417,34

Pořadí finančního plánu:
Datum předložení:
Závěrečná platba:
Zálohová platba:

Záloha - plán:	0,00
Záloha - Investice:	0,00
Záloha - Neinvestice:	0,00
Vyúčtování - plán:	252 667 443,36
Vyúčtování - Investice:	242 151 026,02
Vyúčtování - Neinvestice:	10 516 417,34
Vyúčtování - očištěné o příjmy:	252 667 443,36
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:	242 151 026,02
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:	10 516 417,34

Kategorie intervencí

Tematický cíl

Kód:	09
Název:	Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a jakékoliv diskriminaci
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	214 767 326,85

Oblast intervence

Kód:	III.0.055
Název:	Jiná sociální infrastruktura přispívající k regionálnímu a místnímu rozvoji
Název specifického cíle:	Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Procentní podíl:	100,00
Indikativní alokace:	214 767 326,85
Koeficient klimatické změny:	0,00
Podskupina:	
Skupina:	Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice

Vedlejší téma ESF

Forma financování

Kód: 01
Název: Nevratný grant
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 214 767 326,85

Ekonomická aktivita

Kód: 21
Název: Činnosti v oblasti sociální práce, veřejné, sociální a osobní služby
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 214 767 326,85

Mechanismus územního plnění

Kód: 05
Název: Ostatní integrované přístupy k udržitelnému rozvoji měst / venkova
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 214 767 326,85

Lokalizace

Kód: CZ051
Název: Liberecký kraj
NUTS2: Severovýchod
NUTS1: Česká republika
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 214 767 326,85

Typ území

Kód: 01
Název: Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)
Procentní podíl: 100,00
Indikativní alokace: 214 767 326,85

Indikátory

Kód indikátoru:	55101
Název indikátoru:	Počet podpořených polyfunkčních komunitních center
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 5. 2023
Měrná jednotka:	Zařízení
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Jedná se o podpořená veřejná víceúčelová zařízení, v nichž se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci těchto jednotlivců i komunity jako celku. Pro dosažení těchto cílů je v zařízení poskytována libovolná kombinace komunitních a veřejných služeb, včetně služeb zaměstnanosti, minimálně však základní sociální poradenství, sociální služba v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociální začleňování. Prostorové vybavení integračních center musí vždy umožňovat, jak vzájemné kontakty mezi příslušníky cílové skupiny, tak jejich kontakty s profesionály v sociální oblasti.

Popis hodnoty:

Na území města Liberce vznikne jedno nové polyfunkční komunitní centrum - Centrum aktivního života. Objekt se bude nacházet na adrese: vila Johana Liebiega mladšího, ulice U Tiskárny č. p. 81/1, Liberec V - Kristiánov.

Kód indikátoru:	55402
Název indikátoru:	Počet poskytovaných druhů sociálních služeb
ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	
Cílová hodnota:	3,000
Datum cílové hodnoty:	31. 5. 2023
Měrná jednotka:	Služby
Typ indikátoru:	Výstup

Definice indikátoru:

Počet druhů sociálních služeb, které jsou či budou po ukončení projektu zaregistrovány podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podpořených z projektu.

V projektu se nače každý druh sociální služby podpořený z projektu pouze jedenkrát, i kdyby měl různá registrační čísla (např. z důvodu jiného poskytovatele či místa poskytování).

Popis hodnoty:

V rámci projektu vznikne nové zázemí pro poskytování služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím 4 organizací budou poskytovány 3 sociální služby:

1) Odborné sociální poradenství

- 2) Sociální rehabilitace
3) Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP

Kód indikátoru: 67510
Název indikátoru: Kapacita služeb a sociální práce
ENVI:
Výchozí hodnota: 0,000
Datum výchozí hodnoty: 25. 9. 2017
Cílová hodnota: 510,000
Datum cílové hodnoty: 31. 5. 2023
Měrná jednotka: Klienti
Typ indikátoru: Výsledek

Definice indikátoru:

Kapacita služeb a sociální práce je tvořena počtem klientů, kterým může být v jeden okamžik poskytnuta služba podporující sociální začleňování nebo intervence sociální práce.

Popis hodnoty:

Maximální hodinová návštěvnost hlavní budovy "Centra aktivního života" je 510 klientů.

Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky	Název veřejné zakázky	Pracovní název veřejné zakázky	HASH VZ	Stav veřejné zakázky	Administrativní stav VZ
	Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra ? projektová příprava	Projektová dokumentace	1zSdS9VZ	Zadána	Finalizována
	Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - TDS a BOZP	TDS, BOZP	1AEH6sVZ	Zadána	Rozpracována
	Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - vnitřní vybavení	vnitřní vybavení	1uwTpiVZ	Zahájena	Finalizována
	Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - stavba	stavba	1uwdYjVZ	Zadána	Rozpracována
	Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života - vybavení elektro	vybavení elektro	1uwVPRVZ	Plánována	Finalizována

Horizontální principy

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti a nediskriminace

Vliv projektu na horizontální princip: Pozitivní vliv na horizontální princip

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Všichni oprávnění uživatelé zařízení budou mít stejné - rovné možnosti v užívání produktu projektu. Rovné příležitosti a nediskriminace je v rámci projektu naplňována jak mezi uživateli aktivit a služeb poskytovaných v CAŽ, tak mezi organizacemi a jejich zaměstnanci, kteří zajišťují jeho chod a realizaci aktivit.

Typ horizontálního principu: Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Typ horizontálního principu: Rovné příležitosti mužů a žen

Vliv projektu na horizontální princip: Neutrální k horizontálnímu principu

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Čestné prohlášení

Text čestného prohlášení:

Čestně prohlašuji, že:

a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);

- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.
- Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

Dokumenty

Pořadí:	1
Název dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě žadatele
Číslo:	
Název předdefinovaného dokumentu:	Doklady o právní subjektivitě žadatele
Druh povinné přílohy žádosti o podporu:	Elektronická
Doložený soubor:	ANO
Povinný:	ANO
Odkaz na umístění dokumentu:	

Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: vWG8VrHazUmc28bo54awhA|31181245::doklad o právní subjektivitě.pdf
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 2
Název dokumentu: Studie proveditelnosti
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Studie proveditelnosti
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor:
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor:
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí: 3
Název dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Doklad o prokázání právních vztahů k majetku, který je předmětem projektu
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: dygjAUN6XEygMuxf3ixAlg|34030514::Výpis z katastru nemovitostí.pdf
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 4
Název dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva
Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: 4bUYSyacPOeH5VpwfgWIsQ|31181311::Stavební
povolení.zip

Vložil/a: GCKOTHAN

Datum vložení: 14. 7. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 5

Název dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
nebo pro ohlášení stavby

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: PcY8kFE8YUuR8-0o_SKIbA|31181334::DSP_1.zip

Vložil/a: GCKOTHAN

Datum vložení: 14. 7. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 6

Název dokumentu: Položkový rozpočet stavby

Číslo:

Název předdefinovaného dokumentu: Položkový rozpočet stavby

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická

Doložený soubor: ANO

Povinný: ANO

Odkaz na umístění dokumentu:

Typ přílohy: Implementační / realizační 2

Soubor: DO_PgiLKIEaNjvmlGzTJXQ|34030980::Položkové
rozpočty.zip

Vložil/a: GCKOTHAN

Datum vložení: 14. 7. 2021

Verze dokumentu: 0001

Popis dokumentu:

Pořadí: 7
Název dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Vyjádření Řídicího výboru IPRÚ o souladu/nesouladu projektového záměru s integrovanou strategií
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor:
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor:
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí: 8
Název dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení o skutečném majiteli
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: N3Cl8YyV30eLI00rGvT1sg|31181506::ČP o skutečném majiteli.pdf
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 9
Název dokumentu: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - Územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující územní řízení
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: EDp8gA8j10uX_SHvfL6udQ|31181579::Územní souhlas+desky.zip
Vložil/a: GCKOTHAN

Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 10
Název dokumentu: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje soc
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - Souhlasné stanovisko kraje o souladu s jeho krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: op6EH2VtGUSawnIPxc9EbQ|31181558::Souhlasné stanovisko_Krajský úřad_19.11.2018.pdf
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 11
Název dokumentu: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pov
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: aktivita Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - Pověřovací akt, popř. vyjádření objednatele služeb o úmyslu poskytovatele služeb pověřit výkonem služby obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím Komise 2012/21/EU
Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor: ANO
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: 5wZxEmesQ0Can9a9MVosHw|34031030::Pověřovací akty.zip
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 12
Název dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ
Číslo:
Název předdefinovaného dokumentu: Čestné prohlášení žadatele o souladu žádosti o podporu s projektovým záměrem projednaným Řídicím výborem IPRÚ

Druh povinné přílohy žádosti o podporu: Elektronická
Doložený soubor:
Povinný: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor:
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Pořadí: 13
Název dokumentu: DSP_část 2
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: d5JUR3YXyESsMSgKqPV3lw|31181342::DSP_2.zip
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 14
Název dokumentu: DPS č. 1
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: tGFFPIYvwwKsJTjF-mjqQg|31181365::DPS_1.zip
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 15
Název dokumentu: DPS č.2
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: yll0HkpA80ej9Ff0h3nhNg|31181387::DPS_2.zip
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 16
Název dokumentu: DPS č.3
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: sHFMFxz3wUOdGHNUjA8VCg|31181420::DPS_3.zip
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 17
Název dokumentu: DPS č.4
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: af-98IGg5kK_-vqVQjziUA|31181447::DPS_4.zip
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Pořadí: 18
Název dokumentu: DPS č.5
Doložený soubor: ANO
Povinný:
Odkaz na umístění dokumentu:
Typ přílohy: Implementační / realizační 2
Soubor: Irpp0nZOOb0CxmZb7FlveHA|31181459::DPS_5.zip
Vložil/a: GCKOTHAN
Datum vložení: 14. 7. 2021
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

10. zasedání zastupitelstva města dne: 25.11.2021

Bod pořadu jednání:

Nové podání žádosti o podporu projektu IPRÚ "Centrum aktivního života"

Stručný obsah: Nové podání žádosti o podporu k projektu IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života“ v rámci výzvy IPRÚ č. 40 Sociální infrastruktura IV. s vazbou na průběžnou výzvu č. 61 IROP – Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Zpracoval: Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Schválil: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
Vorlová Dana, Ing. - vedoucí oddělení administrace projektů

Projednáno: Radou města dne 15. 11. 2021

Projednat ve výboru ZM: Finanční výbor
Výbor pro rozvoj a životní prostředí
Výbor pro sociální věci a bezpečnost

Předkládá: Loučková Kotasová Radka, Ing. v. r. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

podání žádosti o podporu na projekt IPRÚ „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života“ v rámci výzvy IPRÚ č. 40 Sociální infrastruktura IV. s vazbou na průběžnou výzvu č. 61 IROP – Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ dle přílohy č. 1

ukládá

zajistit podání žádosti o podporu na projekt „Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života“

P: Loučková Kotasová Radka, Ing. - náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace
T: 31.12.2021