



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

11. schůze rady města dne: 05.06.2018

Bod pořadu jednání:

Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací projektu IPRÚ - Cyklostezka za ČOV

Stručný obsah: V rámci plnění SoD na provedení stavebních prací projektu Integrovaného plánu rozvoje území aglomerace Liberec - Jablonec nad Nisou „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra - Nisa, úsek za ČOV Liberec“ se vyskytly okolnosti, které vyžadují dodatečné vícepráce v celkové hodnotě 50 750 Kč bez DPH, které nejsou zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Důvod předložení: Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201800229

Zpracoval: Kadlas Zdeněk, RNDr. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora

Mgr. Veronikou Futóovou, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

Předkládá: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201800229 „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec“, uzavřené dne 28.2.2018, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností **1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČ 49904884**, se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou dle přílohy č. 1.

ukládá

v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. DS201800229 dle přílohy č. 1.

P: Benda Martin, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

T: 15.06.2018

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v radě města.

Důvodová zpráva

Dne 28.2.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo č. DS201800229 „Rozvoj cyklistické dopravy - cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec“ mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., IČ 49904884, se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou. V průběhu plnění SoD se vyskytly okolnosti, které si vyžadují dodatečné vícepráce v celkové hodnotě **50.750,- Kč** bez DPH, tj. **61.407,50 Kč** vč. DPH, které nejsou zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo.

Vícepráce zahrnují změnu rozsahu kácení dřevin (vč. odstranění pařezů a biomasy) dle aktuálního rozhodnutí OŽP MML (od zpracování PD uběhlo několik let a rozsah kácení a plocha mýcení dřevin jsou vyšší, než bylo uvedeno ve výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace a v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který byl podkladem pro smlouvu o dílo).

Celková cena díla včetně víceprací dle změnového listu 1 tedy činí **9.272.972,- Kč bez DPH**, tj. **11.220.296,12 Kč včetně DPH**.

Na základě čl. 5.6, 19.2 a 19.3 Smlouvy o dílo č. DS201800229 lze změny rozsahu předmětu plnění a ceny řešit pouze formou číslovaných dodatků. Návrh Dodatku č.1 je přílohou tohoto materiálu.

Přílohy:

Příloha č.1_Cyklo_ČOV_Dodatek č. 1_anonym

Příloha č.2_Cyklo_ČOV_Změnový list č.1_anonym



DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo: DS201800229
Evidenční číslo dodatku č. 1: DS2018xxxxx

na provedení stavebních prací
„Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

ČL. 1 SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
sídlo: nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech plnění díla: [REDACTED]
IČ: 00262978
DIČ: CZ00262978
telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zastoupený: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
telefon: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 6208
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2 PREAMBULE

2.1 Smluvní strany dne 28.2.2018 uzavřely Smlouvu o dílo č. DS201800229 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci projektu „Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“ v rozsahu specifikovaném v článku 3 Smlouvy o dílo.



Čl. 3 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je změna níže uvedených ustanoveních Smlouvy o dílo číslo objednatele DS201800229 ze dne 28.2.2018.

3.2 S odkazem na § 222 odst. 6), písm. a), b), c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Ve smyslu ustanovení § 222 odst. 9 téhož zákona je splněna podmínka, že celkový cenový nárůst související se změnami ceny při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

Čl. 4 CENA DÍLA

4.1 Objednatel a Zhotovitel se v souladu s bodem 5.6 Smlouvy o dílo dohodli na doplnění předmětu díla o dodatečné stavební práce v rámci akce „Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa, úsek za ČOV Liberec“, které jsou specifikovány v příloze tohoto Dodatku č. 1 ve Změnovém listě č. 1.

Změnou dojde k navýšení celkové ceny díla o 50.750,- Kč bez DPH.

Celkový objem víceprací bez DPH:	50.750,00 Kč
Celková objem víceprací včetně DPH:	61.407,50 Kč

Původní celková cena díla bez DPH:	9.222.222,00 Kč
Původní celková cena díla včetně DPH:	11.158.888,62 Kč

Nová celková cena díla bez DPH:	9.272.972,00 Kč
Nová celková cena díla včetně DPH:	11.220.296,12 Kč

Čl. 5 DOLOŽKY

5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.2 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

5.3 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5.4 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění Dodatku ke Smlouvě o dílo poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností Dodatku, nese



veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

5.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená v Dodatku ke Smlouvě o dílo je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Čl. 6 Závěrečná ustanovení

6.1 Ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

6.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.

6.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

6.5 Tento Dodatek je uzavírán na základě usnesení Rady města Liberec č. xxx/2018 ze dne 5.6.2018.

Přílohy

č. 1 Změnový list č. 001

V dne

V, dne

Tibor Batthyány
primátor města



INFORMACE O ZMĚNĚ**POŘADOVÉ Č. 001****ZMĚNU NAVRHL:** 1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o., Pražská 392, 46342 Hodkovice nad Mohelkou **DATUM:** 9.4.2018**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC , nám. Dr. E. Beneše 1 , 460 59 Liberec 1**PŘEDMĚT ZMĚN:** Vícepráce – Stavba „Rozvoj Cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra-Nisa, úsek za ČOV Liberec“**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** Zadávací dokumentace investora**DŮVOD KE ZMĚNĚ :**

Na základě rozhodnutí č.j. MML/ZPOP/KOU/057516/18 došlo k navýšení rozsahu prací u kácení stromů.

ROZPOČET VIZ. NÍŽE

P.Č	Popis	M.J.	Počet	J.C.	Celkem
1	Zemní práce				50 750,00
1202	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ (rozhodnutí č.j. MML/ZPOP/KOU/057516/18)	KUS	25,00	2 030,00	50 750,00
	Celkem				50 750,00

VLIV NA CENU: 9.272.972,- Kč bez DPH**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: není

Časový vliv na termín dokončení Díla: není

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

PODPIS: 

JMÉNO:

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

DNE: 28.5.2018

PODPIS: JMÉNO: EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

DNE: 28.5.2018

PODPIS: _____

JMĚNO _____

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. / /

PODPIS: _____

JMĚNO _____



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR