



# STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

14. schůze rady města dne: 27.08.2019

**Bod pořadu jednání: 46/1**

**Schválení dodatku č. 11 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň**

**Stručný obsah:** V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, spolufinancovaného z IROP a OPŽP došlo k navýšení stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností První podještědská stavební, spol. s r. o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČ: 47781874 ve výši 49 007 811,80 Kč bez DPH. Dodatek č. 11 zohledňuje změnový list č. 56, který reflektuje požadavek investora vyžadující navýšení ceny díla o 548 260,29 Kč bez DPH.

---

## MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

**Důvod předložení:** Uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo

**Zpracoval:** Vorlová Dana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

**Projednáno s:** Němečkem Jiřím Ing. CSc., - náměstkem primátora

**Předkládá:** Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

**K projednání v radě přizván(a):**

**Předpokládaná doba projednání (min):** 5

**Po schválení předložit na jednání:**

## Návrh usnesení

Rada města po projednání

*schvaluje*

1. Dodatečné vícepráce v maximální výši **548 260,29** Kč bez DPH
2. uzavření Dodatku č. 11 k Smlouvě o dílo č. DS201801564 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce“ uzavřené dne 26.11.2018, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 IČ: 47781874, dle přílohy č. 1

*ukládá*

v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 11

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací  
T: 30.09.2019

## Důvodová zpráva

Dne 26.11.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo č. DS201801564 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce“ mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 IČ: 47781874.

Budova Základní školy na ulici Šamánkova 400, Liberec je v současné době ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídá současnému standardu pro vzdělávání. Proto byla tato budova začleněna do projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň. Její rekonstrukcí vznikne 7 nových odborných učeben s moderním vybavením a budova se stane bezbariérovou. Současně jsou prováděny stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností budov - objektu ZŠ 5. května - I. stupně vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy, snížení konečné spotřeby energií a tím v konečném důsledku ke snížení emisí.

Sváleným Dodatkem č. 1 byl aktualizován harmonogram prací, kterým byl posunut termín zahájení rekonstrukce školy o 2 měsíce dříve, oproti původnímu termínu ve smlouvě, tj. na 1.4.2019. Dodatky č. 2 až 9 reflektovaly chyby projektové dokumentace a nepředvídatelné okolnosti, kdy došlo k navýšení ceny díla.

Návrh Dodatku č. 10 je předkládán radě města ke schválení ve stejném termínu, jako Návrh znění dodatku č. 11, který je přílohou tohoto materiálu.

Dodatek č. 11

V průběhu plnění SoD se vyskytl požadavek investora, který si vyžaduje dodatečné vícepráce.

### Změnový list č. 56

Změnový list zohledňuje vícepráce vyvolané požadavkem investora na výměnu některých zastaralých otopných těles ve 2 a 3 NP, včetně regulačních hlavíc.

Vícepráce ve výši **548 260,29 Kč** bez DPH.

Změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.

Uzavřením dodatku č. 11 dojde k navýšení celkové ceny díla:

Vícepráce: **548 260,29** bez DPH

Méněpráce: 0 Kč bez DPH

Celkové vícepráce: **548 260,29** Kč bez DPH

Celková cena díla, včetně započítání všech víceprací, je **59 456 097,27 Kč (71 941 877,70 Kč** včetně DPH).

Změnové listy byly konzultovány s odborem majetkové správy a ředitelkou základní školy. Návrh dodatku č. 11 byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek. Za oddělení veřejných zakázek – Markétou Tománkovou, DiS.

Vícepráce v rámci projektů budou zařazeny do nezpůsobilých výdajů a hrazeny z rozpočtu statutárního města Liberec. Vzhledem ke vzniklým neočekávaným skutečnostem při probíhajících stavebních pracích došlo k požadavku na navýšení finančních prostředků nad rámec schváleného rozpočtu. Navýšení bude předloženo v rámci rozpočtového opatření 9/2019. Nastalá situace byla konzultována s odborem ekonomiky.

Rozpočtová věta:

ORJ2	000300140045
------	--------------

Název ORJ2	
ODPA	003113
POL	6121
UZ	000000000
ORJ	0000000217
ORG	0021256000000
Text ORG	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května - stavba
Rozpočet schválený	7000000
Rozpočet upravený	11600000

Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

**Přílohy:** *materiál neobsahuje žádné přílohy.*