



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

8. mimořádná schůze rady města dne: 28.11.2019

Bod pořadu jednání: 3

Schválení dodatku č. 16 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň

Stručný obsah: V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň“, spolufinancovaného z IROP a OPŽP došlo ke snížení ceny stavebních prací. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení se společností První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3, IČ: 47781874 ve výši 49 007 811,80 Kč bez DPH. Dodatek č. 16 zohledňuje změnový list č. 80 a 81, které reflektují snížení ceny díla o 174 285,84 Kč bez DPH.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Důvod předložení: Uzavření Dodatku č. 16 ke Smlouvě o dílo

Zpracoval: Vorlová Dana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s: Zámečníkem Jaroslavem, Ing., CSc. - primátorem města

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

1. Dodatečné méněpráce v maximální výši 174 285,84 Kč bez DPH
2. uzavření Dodatku č. 16 k Smlouvě o dílo č. DS201801564 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce“ uzavřené dne 26.11.2018, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 IČ: 47781874, dle přílohy č. 1

ukládá

v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 16

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací
T: 30.11.2019

Důvodová zpráva

Dne 26.11.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo č. DS201801564 „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň – stavební práce“ mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností První podještědská stavební spol. s r.o., se sídlem Hanychovská 832/37, 460 07 Liberec 3 IČ: 47781874.

Budova Základní školy na ulici Šamánkova 400, Liberec je v současné době ve velmi špatném technickém stavu a neodpovídá současnému standardu pro vzdělávání. Proto byla tato budova začleněna do projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň. Její rekonstrukcí vznikne 7 nových odborných učeben s moderním vybavením a budova se stane bezbariérovou. Současně jsou prováděny stavební úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-izolačních vlastností budov - objektu ZŠ 5. května - I. stupně vedoucí ke snížení energetické náročnosti provozu budovy, snížení konečné spotřeby energií a tím v konečném důsledku ke snížení emisí.

Sváleným Dodatkem č. 1 byl aktualizován harmonogram prací, kterým byl posunut termín zahájení rekonstrukce školy o 2 měsíce dříve, oproti původnímu termínu ve smlouvě, tj. na 1.4.2019. Dodatky č. 2 až 15 reflektovaly chyby projektové dokumentace a nepředvídatelné okolnosti, kdy došlo k navýšení ceny díla.

Změnový list č. 80

Změnový list zohledňuje méněpráce, kdy bylo fyzickým měřením ověřeno že nejsou akustické absorbéry v některých třídách potřebné. Budou namontovány pouze v učebnách jazyků 1.13. a 3.04.

Méněpráce ve výši 156 534,44 Kč bez DPH

Změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.

Změnový list č. 81

Změnový list zohledňuje méněpráce vzniklé chybou projektové dokumentace, kdy byla zjištěna duplicita v projektové dokumentaci stavby – vybavení WC bylo uvedeno 2x, proto bude jednou odečteno.

Méněpráce ve výši 17 751,40 Kč bez DPH

Změnový list nemá vliv na termín dokončení díla.

Uzavřením dodatku č. 16 dojde ke snížení celkové ceny díla:

Méněpráce: 174 285,84 Kč bez DPH

Celková cena díla, včetně započítání všech víceprací, je 61 001 259,58 (73 811 524,10 Kč včetně DPH).

Změnový list byl konzultován s odborem majetkové správy a ředitelkou základní školy. Návrh dodatku č. 16 byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek. Za oddělení veřejných zakázek – Markétou Tománkovou, DiS.

Rozpočtová věta:

ORJ2	000300140045
Název ORJ2	
ODPA	003113
POL	6121

UZ	000000000
ORJ	0000000217
ORG	0021456000000
Text ORG	Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ 5. května
Rozpočet schválený	1300000
Rozpočet upravený	855000

Dle článku VIII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu.
Zveřejnění podle čl. VIII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: *materiál neobsahuje žádné přílohy.*