



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

9. schůze rady města dne: 21.04.2020

Bod pořadu jednání: 33

Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu MŠ Pastelka

Stručný obsah: V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu, došlo k dodatečným stavebním pracím (výskyt azbestu). SoD byla uzavřena se společností "WORLD INVEST", v. o. s. ve výši 42 558 802,49 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 navyšuje celkovou cenu díla o 459 000,07 Kč bez DPH a prodlužuje lhůtu výstavby o 14 kalendářních dnů.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Důvod předložení: uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo

Zpracoval: Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s: Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora

Vorlovou Danou, Ing. – vedoucí oddělení administrace projektů

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

1. dodatečné stavební práce v maximální výši 459.000,07 Kč bez DPH
2. uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. DS202000399 uzavřené dne 11.3.2020 v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností "WORLD INVEST" v.o.s., se sídlem Obecní 23, Otvice 431 11, IČ 14868938, dle přílohy č. 1

ukládá

v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 1

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

T: 30.04.2020

Důvodová zpráva

Odbor strategického rozvoje a dotací na základě usnesení RM č. 167/2020 ze dne 18.2.2020 uzavřel dne 11.3.2020 Smlouvu o dílo č. DS202000399 se zhotovitelem stavby firmou "WORLD INVEST" v.o.s., v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Pastelka“.

V průběhu plnění SoD se vyskytly nepředvídatelné okolnosti, které si vyžadují dodatečné práce:

- Likvidace azbestu

Dne 20. 3. 2020 byla provedena akreditovanou laboratoří zkouška o výskytu azbestu s pozitivním výsledkem. Azbest se vyskytuje ve všech čtyřech odebraných vzorcích. Protokol o zkoušce je přílohou č. 5. Z důvodu složitějších bouracích prací spojené s likvidací azbestu je nutné prodloužit termín a navýšit celkovou cenu.

Lhůta pro výstavbu se prodlouží o 14 kalendářních dnů, celková lhůta pro dokončení díla je 314 kalendářních dnů. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do 7.2.2021.

Uzavřením Dodatku č. 1 dojde k navýšení celkové ceny díla o 459.000,07 Kč bez DPH. Jedná se o nezpůsobitelné výdaje projektu. Celková cena díla je 43.017.802,56 Kč bez DPH (52.051.541,09 Kč včetně DPH).

Návrh dodatku č. 1 byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek. Za oddělení veřejných zakázek s Ing. Janou Kolomazníkovou.

Ve schváleném rozpočtu máme dostatek finančních prostředků. Rozpočtová věta:

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| ORJ2 | 000400140000 |
| Název ORJ2 | |
| ODPA | 003113 |
| POL | 6121 |
| UZ | 000000000 |
| ORJ | 0000000208 |
| ORG | 0021295000000 / 0021295004000 |
| Text ORG | Navýšení kapacit MŠ – MŠ Pastelka |
| Rozpočet schválený | 19160000/ 42190000 |
| Rozpočet upravený | 19160000/ 42190000 |

Dle článku VII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: materiál neobsahuje žádné přílohy.