



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

12. schůze rady města dne: 02.06.2020

Bod pořadu jednání: 19

Schválení dodatku č. 3 k SoD na stavbu MŠ Motýlek

Stručný obsah: V rámci průběhu plnění SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ spolufinancovaného z Integrovaného regionálního operačního programu došlo k dodatečným stavebním pracím. SoD byla uzavřena se společností čekro CZ, s. r. o., ve výši 10.419.235,17 Kč bez DPH (12.607.274,56 Kč včetně DPH). Dodatek č. 3 zohledňuje změnový list č. 3 a nemá vliv na celkovou cenu díla.

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací

Důvod předložení: Uzavření Dodatku č. 3 k Smlouvě o dílo

Zpracoval: Kotanidisová Hana, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s: Kotasovou Loučkovou Radkou, Ing. - náměstkyní primátora

Vorlovou Danou, Ing. – vedoucí oddělení administrace projektů

Předkládá: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 k Smlouvě o dílo č. DS2019001133 uzavřené dne 18.9.2019 v rámci projektu „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“, mezi STATUTÁRNÍM MĚSTEM LIBEREC a společností čekro CZ s.r.o., se sídlem Smrková 1085, 460 14 Liberec 14, IČ 28750187, dle přílohy č. 1

ukládá

v souladu s přijatým usnesením zajistit uzavření Dodatku č. 3

P: Maturová Michaela, Ing. - vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

T: 19.06.2020

Důvodová zpráva

Odbor strategického rozvoje a dotací na základě usnesení RM č. 802/2019 ze dne 27.8.2019 uzavřel dne 18.9.2019 Smlouvu o dílo č. DS201901133 se zhotovitelem stavby firmou čekro CZ s.r.o., v rámci projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“. Usnesením RM č. 60/2020 ze dne 21.1.2020 byl uzavřen Dodatek č. 1, který celkovou cenu díla neměnil. Usnesením RM č. 381/2020 ze dne 21.4.2020 byl uzavřen Dodatek č. 2 a navýšil celkovou cenu díla o 133.851,50 Kč bez DPH (161.960,32 Kč včetně DPH). Dodatky reflektovaly méněpráce a vícepráce, které nebylo při zpracování projektové dokumentace možno odhalit nebo byly upřesněny požadavky ředitelky školy.

V průběhu plnění SoD se vyskytly další nepředvídatelné okolnosti, které si vyžadují dodatečné práce:

- 1. Zrušení branky u vnitřního plotu** – Branka je nadbytečná a překážela by při vstupu na rampu. Paní ředitelka souhlasí se zrušením branky.

Méněpráce: 3.790,00 Kč bez DPH

- 2. Rekonstrukce bočního schodiště** – Nášlapná betonová vrstva schodiště je dožilá (nebezpečná pro chůzi), dojde k dobetonávce schodiště a položení nové dlažby.

Vícepráce: 3.980,00 Kč bez DPH

- 3. Dodávka a montáž zábradlí k bočnímu schodišti** – Schodiště je opatřeno zábradlím pouze na jedné straně. Z důvodu bezpečnosti bude osazeno zábradlí z obou stran.

Vícepráce: 5.640,00 Kč bez DPH

- 4. Zrušení venkovní žaluzie na dveře bočního schodiště** – Dveře se musí otvírat ven a technicky není možné nainstalovat venkovní žaluzii, dveře by nešly otevřít. Z tohoto důvodu se ruší venkovní žaluzie.

Méněpráce: 17.250,00 Kč bez DPH

- 5. Dodávka a montáž interiérové žaluzie na dveře bočního schodiště** – Bude dodána náhradou za venkovní žaluzie (předchozí bod 4). Požadavek paní ředitelky.

Vícepráce: 890,00 Kč bez DPH

- 6. Dodávka a montáž polykarbonátové stříšky dveří na severovýchodě** - Současná stříška je v havarijním stavu a je nutné dodat stříšku novou.

Vícepráce: 10.530,00 Kč bez DPH

- 7. Úprava vyložení interiérových parapetů** – Rozpor mezi skutečností a projektovou dokumentací, úprava rozměrů.

Méněpráce: -12.352,00, Kč bez DPH

Vícepráce: 12.352,00 Kč bez DPH

Celkem: 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 3 nemá vliv na termín dokončení díla. Stavební práce budou ukončeny nejpozději do 30.6.2020.

Uzavřením Dodatku č. 3 nedojde k navýšení celkové ceny díla. Celková cena díla zůstává původní ve výši 10.553.086,67 Kč bez DPH (12.769.234,88 Kč včetně DPH).

Návrh dodatku č. 3 byl konzultován s odborem právním a veřejných zakázek. Za oddělení veřejných zakázek s Ing. Janou Kolomazníkovou.

Rozpočtová věta:

ORJ2	000400140000
Název ORJ2	

ODPA	003111
POL	6121
UZ	000000000
ORJ	0000000117
ORG	0021294000000 / 0021294004000
Text ORG	Navýšení kapacit MŠ -MŠ Motýlek
Rozpočet schválený	6190000 / 11710000
Rozpočet upravený	6190000 / 11710000

Dle článku VII jednacího řádu nebudou zveřejněny přílohy tohoto materiálu. Zveřejnění podle čl. VII odst. 2 dále nepodléhá materiál týkající se veřejných zakázek. U veřejných zakázek se povinnost zveřejnění řídí zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Přílohy: *materiál neobsahuje žádné přílohy.*