



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

16. schůze rady města dne: 18.08.2020

Bod pořadu jednání: 25

Předložení a schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci"

Stručný obsah: Dne 19. 02. 2020 byla uzavřena smlouva o dílo č. DS 202000403 se společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ, s. r. o., na zpracování projektové dokumentace v rámci veřejné zakázky "Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci". V průběhu provádění díla vyvstala potřeba prodloužení lhůty pro dokončení díla, a to formou dodatku č. 1. Nyní je Radě města Liberec předkládán návrh dodatku ke schválení.

MML, Odbor majetkové správy

Důvod předložení: Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Zpracoval: Nováková Tereza - pracovník odboru majetkové správy

Projednáno s: Karbanem Zbyňkem, Ing., náměstkem primátora pro ekonomiku a majetkovou správu

Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. DS202000403 ze dne 19. 02. 2020 uzavřené se společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové, IČO: 47450347.

ukládá

zajistit uzavření dodatku č. 1 se společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

T: 21.09.2020

Důvodová zpráva

V rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v Liberci**“ byla dne 19. 02. 2020 uzavřena smlouva o dílo č. DS 202000403 mezi Statutárním městem Liberec a společností ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o (dále jen „**dodavatel**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace.

V průběhu provádění díla v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 byli někteří klíčoví zaměstnanci dodavatele umístěni do karantény, čímž jim bylo fakticky znemožněno podílet se na realizaci díla. Bez těchto zaměstnanců nebylo možné pokračovat v realizaci díla, v důsledku čehož došlo k prodloužení s prováděním díla. Dodavatel předložil první žádost o prodloužení lhůty pro provedení díla dne 3. 6. 2020. Odůvodnění žádosti nebylo vyhovující a bylo nutné jej ze strany dodavatele objasnit. Dodavatel předložil vyhovující odůvodnění až 31. 7. 2020. Vzhledem k tomu je předkládána žádost o schválení uzavření dodatku ke smlouvě až nyní.

Zároveň Výrobní výbor vznesl na pravidelných jednáních požadavky na zpracováváný návrh projektové dokumentace dle čl. 8.2 předmětné smlouvy o dílo. S ohledem na požadavky Výrobního výboru byl taktéž vydán pokyn k přerušování prací, čímž došlo k prodloužení provádění díla.

V důsledku výše uvedeného došlo k celkovému prodloužení s prováděním díla o dobu delší než je 60 dní. **V případě uzavření předmětného dodatku č. 1 dojde k prodloužení termínu provádění díla o 60 dní.**

Ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky, společností ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o., byl vypracován časový dodatek č. 1.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO DS202000403, A1107/31/2019

Číslo dodatku objednatele:

Číslo dodatku zhotovitele:

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“ a „**Dodatek**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Statutární město Liberec

se sídlem

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

zastoupená:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ke smluvnímu jednání oprávněn:

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., primátor města

IČO:

00262978

DIČ:

CZ00262978

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.

se sídlem:

Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové

zastoupen:

Ing. Tomášem Mrázkem, jednatelem

IČO:

47450347

DIČ:

CZ47450347

bankovní spojení:

ČSOB a.s., 246617/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2365

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě též jen „**Smluvní strana**“)

Preambule

- A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19. 02. 2020 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), na základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby a Autorský dozor dle čl. 2.1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“).
- B. V průběhu provádění Díla vyvstala potřeba prodloužení lhůty pro provedení Díla. S ohledem na to uzavírají Smluvní strany tento Dodatek.
- C. Smluvní strany konstatují, že podmínky Dodatku jsou v souladu se zákonnou změnou závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ.

1 PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 1.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to tak, že Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou, která tvoří přílohu tohoto Dodatku.

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

2 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

2.1 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení Dodatku obdrží Objednatel a dvě (2) Zhotovitel.

2.2 Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

2.3 Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Liberec dne [xxx], Usnesením č. [xxx].

2.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha: Harmonogram provádění Díla

2.5 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Hradci Králové dne.....

V Liberci dne.....

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Tomáš Mrázek
jednatel

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

Příloha
Harmonogram provádění Díla

Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byly dodrženy lhůty uvedené v této příloze.

ID	Milník	Lhůty
1.	Dokumentace pro stavební povolení	do 240 kalendářních dnů od účinnosti této Smlouvy
2.	Dokumentace pro provedení stavby	do 280 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni účinnosti této Smlouvy