



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).

Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

12. schůze rady města dne: 18.06.2019

Bod pořadu jednání: 34

Schválení dodatku k SOD na zajištění PD dohledového videosystému v areálu U Nisy

Stručný obsah: Radě města je předložen materiál ke schválení časového dodatku ke smlouvě o dílo DS 201801457 na zajištění projektové dokumentace společností Liberecká IS, a. s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec.

MML, Odbor majetkové správy

Důvod předložení: Schválení dodatku ke smlouvě o dílo

Zpracoval: Hozák Miroslav - vedoucí oddělení správy sportovních objektů

Projednáno s: Němečkem Jiřím, Ing., CSc., náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu

Předkládá: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy

K projednání v radě přizván(a):

Předpokládaná doba projednání (min): 5

Po schválení předložit na jednání:

Návrh usnesení

Rada města po projednání

schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo DS201801457 na akci „Projektová dokumentace dohledového videosystému v areálu U Nisy včetně napojení na metropolitní síť“.

ukládá

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo DS201801457 na akci „Projektová dokumentace dohledového videosystému v areálu U Nisy včetně napojení na metropolitní síť“.

P: Schejbal Jaroslav, Ing. - vedoucí odboru majetkové správy
T: 31.07.2019

Důvodová zpráva

Radě města je předložen materiál ke schválení časového dodatku ke smlouvě o dílo DS 201801457 na zajištění projektové dokumentace společností Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec.

Jedná se o zajištění kamerového systému jako nezbytného předpokladu udělení licence ze strany Fotbalové asociace České republiky, Ligové fotbalové asociace (dále jen LFA) a Union of European Football Associations (UEFA), včetně napojení na metropolitní síť.

Prodloužení termínu je požadováno z důvodu časové náročnosti splnění požadavku podniku Povodí Labe a.s. uzavřít smlouvy na služebnost inženýrské sítě a to včetně zpracování geometrického plánu pro vedení budoucí sítě a zanesení vkladu do katastru nemovitostí. Tento požadavek zhotoviteli v době uzavírání smlouvy nebyl znám.

Dohodou smluvních stran se sjedná změna termínu plnění smlouvy.

Formulace dodatku byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v Radě města.

Za odbor majetkové správy **DOPORUČUJEME** uzavření dodatku na realizaci projektových prací s Liberecká IS, a.s., Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III, s termínem plnění do 18 měsíců od data účinnosti smlouvy.

Zakázka je hrazena z následující položky rozpočtu odboru majetkové správy:

ORJ2	600130046
Název ORJ2	Oddělení správy sportovních objektů
ODPA	3412
POL	6121
UZ	0
ORJ	1
ORG	21614000014
Text ORG	FC Slovan Liberec - kamerový systém
Rozpočet schválený	380 000
Rozpočet upravený	380 000

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 k SOD DS201801457

Číslo smlouvy objednatele: DS 2018 01457
Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1/037

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

který uzavřely podle občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) níže uvedené smluvní strany:

Liberecká IS, a.s.

se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III
zastoupená: Ing. Jaroslavem Burešem, MBA, statutárním ředitelem
IČO: 254 50 131
DIČ: CZ25450131
zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1429

jako **Zhotovitel** na straně jedné

a

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
zastoupené: Ing. Jaroslavem Zámečnickem CSc., primátorem
ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Němečkem, CSc., náměstkem primátora pro strategický rozvoj, dotace a majetkovou správu
ve věci plnění smlouvy: Ing. Jaroslavem Schejbalem, vedoucím odboru majetkové správy, Miroslavem Hozákem, vedoucím oddělení správy sportovních objektů
IČO: 00262978
DIČ: CZ00262978
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 4096302/0800

jako **Objednatel** na straně druhé

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2018 výše uvedenou smlouvu o dílo, kdy součástí díla bylo zajištění projektové dokumentace na nový dohledový videosystém ve sportovním areálu U Nisy

a zajištění projektové dokumentace pro připojení sportovního areálu U Nisy na metropolitní síť optických vláken (MAN) Liberec s termínem předání kompletního díla do 11 měsíců od data účinnosti této smlouvy.

- 1.2 Dohodou smluvních stran se sjednává změna v termínu plnění smlouvy. Nově zní odst. 2.3 smlouvy takto:

Zhotovitel je oprávněn předat jednotlivé části díla dle bodu 2.2.1 až 2.2.3 této smlouvy vždy po jejich dokončení. Termín pro předání díla dle bodu 2.2.1 smlouvy je stanoven do 11 měsíců od data účinnosti této smlouvy. Termín pro předání díla dle bodu 2.2.2 a 2.2.3 smlouvy je stanoven do 18 měsíců od data účinnosti této smlouvy.

- 1.3 Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají beze změny.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Uzavření dodatku bylo schváleno Radou města dne xx. xx. 2019 usnesením č.xxx/2019.
- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v dodatku, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 2.4 Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto dodatku poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto dodatku, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
- 2.6 Dodatek číslo 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží po jednom.
- 2.7 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Liberci dne:

V Liberci dne:

statutární město Liberec

Liberecká IS, a.s.

Ing. Jiří Němeček, CSc., náměstek primátora

Ing. Jaroslav Bureš, MBA, statutární ředitel