2,972 STATUTARNI MESTO LIBEREC

Poznamka: Zverejnena je pouze upravenda verze dokumentu z ditvodu dodrzeni primérenosti rozsahu
zverejiiovanych osobnich udaju podle narizeni Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o
volném pohybu téchto udajit a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné narizeni o ochrané
osobnich tidajii a aplikacnich zdkonit CR).
Nejsou dotcena prava podle § 16 odst. 2 pism. e) zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
zFizeni) opravnénych osob uvedenych v § 16 a § 17 téhoz zdkona.

17. schlize rady mésta dne: 06.09.2022

Bod poradu jednani: 68

Odborny odhad kompenzace v drazni a verejné linkové dopravé pro rok 2023

Stru¢ny obsah: Pfedmétem tohoto materialu je splnéni povinnosti Dopravniho podniku mést
Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. (ddle jen "DPMLJ" ¢i "Dopravce') predloZit statutarnimu
méstu Liberec (dile jen "Objednatel") odborny odhad kompenzace na provoz verejné dopravy
pro nasledujici kalendaini rok, tj. 2023 (dale jen "Odhad"). Soudasti prilohy ¢. 1 — PredbéZny
odborny odhad kompenzace, je i Investi¢ni plan spole¢nosti dopravce.

MML, Odbor spravy verejného majetku
Diivod predlozeni: smluvni povinnost Dopravce o informovani majoritniho akcionafe spolecnosti
Zpracoval: Neumannova Petra - pracovnik odboru spravy vefejného majetku

Projednano s: Mgr. Jifim Solcem, ndméstkem priméatora pro technickou spravu mésta a
informacni technologie

Piedklada: Hybner Lukas, Mgr. - vedouci odboru spravy vetejného majetku
K projednani v radé prizvan(a): Ing. Milan Cervenka, ekonomicky feditel DPMLJ
Predpokladana doba projednani (min): 5

Po schvaleni predlozit na jednani:
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Navrh usneseni

Rada mésta po projednani

schvaluje

piredbézny odborny odhad kompenzace v drazni a vefejné linkové doprave vE. Investicniho
planu spole¢nosti Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

uklada

informovat spole¢nost Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. o pfijatém
usneseni

P: Hybner Lukas, Mgr. - vedouci odboru spravy vefejného majetku

T:30.09.2022

2/4



Duvodova zprava

Dne 11. 12. 2018 byla mezi Dopravcem a Objednatelem uzaviena Smlouva o vetfejnych sluzbach v
prepravé cestujicich v méstské hromadné autobusové dopravé na Gzemi statutdrniho mésta Liberec €.
4/18/0275. K této smlouvé je prozatim uzavieno 8 dodatkii. Zaroven byla uzaviena Smlouva o
vetejnych sluzbéach v pteprave cestujicih v méstské hromadné tramvajové dopraveé na uzemi statutarniho
mésta Liberec €. 4/18/276. K této smlouve je prozatim podepsano 6 dodatkti.

Kapitoly ¢. 7, odst. 7. 2 zminénych Smluv definuji v terminu do 31. 8. 2022 povinnosti Dopravce ze
strany piedloZzeni Odhadu kompenzace pro nasledujici rok. Tato povinnost byla splnéna, Odhad byl
dodén dne 26. 8. 2022.

Ptedbézny odborny odhad je dan vykazem nakladi a vynost z piepravni ¢innosti pro dany kalendarni
rok vcetné kalkulace Cistého pfijmu. Nize uvedeny postup stanoveni planu je v souladu s potiebami
Dopravce a je v souladu s principy nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1370/2007, o
vetejnych sluzbach v prepravé cestujicich po zeleznici a silnici, s principy vyhlasky ¢. 296/2010 Sb., o
postupech pro sestaveni finanéniho modelu a ur¢eni maximalni vySe kompenzace a s principy natizeni
vlady ¢. 63/2011 Sb., o stanoveni minimalnich hodnot a ukazateld standardii kvality a bezpecnosti a o
zpusobu jejich prokazovani v souvislosti s poskytovanim vetfejnych sluzeb v pieprave cestujicich.

V souladu s témito Smlouvami, predklad4 odbor spravy vetejného majetku ve spolupraci s Dopravcem
Predbézny odborny odhad kompenzace na nasledujici kalendarni rok. Zakladnim principem planu
hospodateni spolecnosti je planovaci denik a aloka¢ni model. Tento definuje kritéria rozdéleni nakladd a
vynost mezi jednotlivé trakce ¢i mezi jednotlivé oblasti ¢innosti a objednatele vetejné dopravy.

Predikce 2023

Financ¢ni plan Dopravce pro rok 2023 se vyrazné odliSuje od plant pfedchozich let. Trzni zmény v
oblasti inflace, cen energii a PHM vyvolavaji spiralovitou reakci v cenach materialli, v pozadavcich na
mzdy atd. Porovndvanim stavajicich vysledkl roku 2022 vznika mylny dojem, protoze napt. v energiich
a v CNG jsou ceny pro rok 2022 za stropovany. TaktéZ pozadavky na riist mezd ma;ji urcité zpozdéni a
pomalej$im rozjezdem rekonstrukce TT do Jbc nevznika potieba Cerpat Givéry v plivodni planované vysi.
Vsechny zminéné jevy se pln¢€ promitnou v roce 2023.

Rust nakladl vyvolany podnikatelskym prostfedim a v posledni dobé i celosvétovou vale¢nou krizi
muze byt kompenzovan pouze ristem trzeb z MHD ¢i navySenim piispévku objednateld. Pii
sestavovani planu musel DPMLJ vychdzet z trznich podminek, které negativné ovliviiuji nejen soucasny
stav, ale pfedev§im budoucnost hospodateni. Pfi trendu soucasného vyvoje - rust inflace, cen energii,
cen sluzeb a materidlu - 1ze konstatovat, Ze hospodateni DPMLIJ bude bez vlastniho pfiinéni zatiZzeno
mnoha milionovymi naklady.

Celkova planovana bilance hospodaieni Celkova bilance kompenzace v¢. €istého pifjmu
Néklady 845.290,8 tis. K¢ SML 556.138,6 tis. K¢

Trzby a ost. Vynosy 212.562,9 tis. K¢& LK 32.632,9 tis. K¢

Uhrada objednateld  633.127,9 tis. K¢ SMJ 44.356,4 tis. K¢

Zisk/ztrata +400,0 tis K¢ Celkem 633.127,9 tis. K¢

Soucésti tohoto Odhadu je 1 plan investic a oprav, ktery je vypracovan v takové mife, aby odpovidal
planované kompenzaci v drazni a autobusové dopravé, tj. aby ndklady ve struktufe dle Vyhlasky
296/2010 Sb. po zapocteni vynosii a Cistého piijmu odpovidaly ¢astce, kterou je schopné SML pro rok
2023 na vefejnou dopravu poskytnout. Novy investiéni plan vychazi opét z principi zodpoveédného
fizeni investi¢ni Cinnosti. Tzn., Ze bilance investic musi byt v souladu s objemem dotaci, vlastnich
zdrojii a ivéri tak, aby nedoslo k finanénimu pfetizeni spolecnosti a nebyla ohroZena jeji funk¢nost.
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Odbor spravy vetfejného majetku na zaveér upozoriiuje na to, ze na 16. schiizi rady mésta konané dne 16.
8. 2022 bylo pfijato usneseni ¢. 845/2022, ze které¢ho vyplyva vile Rady mésta Liberec zavést slevy pro
invalidy III. stupné — zlevnéné jizdné ve vysi 50% zakladniho jizdného. Tento fakt by ovSem znamenal
jesté vetsi dopad do rozpoc¢tu mésta. S ohledem na soucasnou bilanci kompenzace na rok 2023, ktera
V navrhu tohoto materidlu je ve vysi vice nez 556 mil. K¢, by toto zlevnéni jizdného ve svém kone¢ném
dasledku znamenalo jesté vyssi kompenzaci z provozu MHD vlivem snizeni trzeb z jizdného.

Prilohy:
Ptiloha ¢. 1 - SML - Odborny odhad - plan 2023

414



Z Dopravni podnik mést
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

PREDBEZNY ODBORNY ODHAD KOMPENZACE V DRAZNI A VEREJNE
LINKOVE DOPRAVE

(PLAN HOSPODARENI SPOLECNOSTI PRO ROK 2023)

PREAMBULE

Dne 11.12.2018 byla mezi DPMLJ a SML podepsana Smlouva o vefejnych sluzbach v prepravé
cestujicich v méstské hromadné autobusové dopravé na uzemi statutarniho mésta Liberec ¢.
4/18/0275. K této smlouvé byl dne 19.04.2022 podepsan zatim posledni dodatek €. 08.

Dne 11.12.2018 byla mezi DPMLJ a SML podepsana Smlouva o vefejnych sluzbach v prepravé
cestujicich v méstské hromadné tramvajové dopravé na uUzemi statutarniho mésta Liberec C.
4/18/0276. K této smlouvé byl dne 13.01.2022 podepsan zatim posledni dodatek €. 06.

Dne 1.7.2020 byla mezi DPMLJ a SMJ podepsana Smlouva o vefejnych sluzbach v prepravé
cestujicich tramvajovou linkou €. 11 na uzemi statutarniho mésta Jablonec nad Nisou a statutarniho
mésta Liberec €. 2 044 20 10. K této smlouvé byl dne 10.03.2022 podepsan zatim posledni dodatek
¢. 02.

Kapitoly €. 7, odst. 7.2 Smluv definuji v terminu do 31.8.2022 povinnosti DPMLJ ze strany pfedloZeni
predbézného odborného odhadu kompenzace pro nasledujic rok. Pfedbézny odborny odhad je dan
vykazem nakladu a vynosu z prepravni ¢innosti pro dany kalendarni rok véetné kalkulace Cistého
prijmu.

DPMLJ konstatuje, Ze nize uvedeny postup stanoveni planu je v souladu s potfebami DPMLJ a je
v souladu s principy narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1370/2007, o verejnych sluzbach
v prfepravé cestujicich po Zeleznici a silnici, s principy vyhlasky ¢. 296/2010 Sb., o postupech pro
sestaveni financniho modelu a uréeni maximalni vy$e kompenzace a s principy narizeni viady ¢.
63/2011 Sb., o stanoveni minimalnich hodnot a ukazatel(i standardt kvality a bezpecnosti a o
zplsobu jejich prokazovani v souvislosti s poskytovanim verejnych sluzeb v prepravé cestujicich.

1. PRINCIP STANOVENI PLANU 2023

Zakladnim principem planu hospodareni spoleénosti je planovaci denik a alokacni model. Alokacéni
model definuje kritéria rozdéleni nakladd a vynost mezi jednotlivé trakce ¢i mezi jednotlivé oblasti
¢innosti a objednatele vefejné dopravy. Alokacni principy byly objednateli schvaleny formou podpisu
zakladnich smiuv.

Mezi zasadni parametry provozovani vefejné dopravy patfi:

e zajisténi dopravni obsluznosti pouze vlastnimi silami DPMLJ,

e tramvajova trakce je majetkové a kilometrové rozdélena na fadu useka,

e zmeéna struktury vozového parku BUS (proti minulym létim se vyrazné zvySil pocet
kloubovych BUS, a to jak na naftu, tak na CNG.

Poznamka: Nasazeni kloub. BUS ovlivriuje pocet ujetych km (pro zajisténi stejné pfepravni kapacity
je pouZit mensi pocet vozidel a tedy je ujeto i méné km). Dle planu km 2023 DPMLJ predpoklada
zajistit kloub, BUSy cca 913,4 tis. km. Pri koeficientu 1,6 tzn., Ze béZnymi 12m BUS by se vykon
dopravni obsluznosti zvySil na hodnotu 1 461,4 tis. km — o +548,0 tis. km vice.
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Z Dopravni podnik mést
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2.  DHC (dalsi hospodafska éinnost), neuznatelné polozky

Zakladnim principem DHC je vyuZiti volnych kapacit DPMLJ pfi zajistovani MHD a vytvorit tak zdroje
pro financovani polozek neopravnénych k zafazeni do kompenzace a k vytvoreni zisku spole€nosti.
Mezi hlavni &innosti DHC patfi pronajem nebytovych prostor, stroji, prodej materialu, komeréni
doprava a reklama. Jak DPMLJ jiZ informoval v dopise zn. ER2020-16 z 7.2.2020, disponuje DPMLJ
nékolika polozkami, které souctem vice jak 5,5 mil. K& prekraduji zisk z DHC.

Dle ,Vyméru MF* a ,Vyhl. 296/2010 Finan¢ni model a vy$e kompenzace* nelze do kompenzace mimo
jiné zahrnout pfispévky na penzijni a zivotni pojisténi a dale pak i osobni ohodnoceni statutarnich
organl nad 6-ti nasobek primérné mzdy. Dle planu 2023 je bilance nasleduijici:

HV DHC cca: 938,6 tis. K&
Zisk A.S. -400,0 tis. K&
Odmény stat. organl nad limit -2 602,6 tis. K&
Prispévek na penz. a Ziv. poj. -2 439,6 tis. K&
Saldo -4 503,6 tis. K¢

Vysledné zaporné Cislo znamena, ze DPMLJ i pres zvySeni primérné zakladni mzdy a pres
shizeni poctu ¢lenu predstavenstva nema zdroje na uhradu neopravnénych polozek. Velmi
c¢aste¢nou variantou je snizeni zisku, ale toto feSeni nenaplni socialni fond, ktery je vyuZzivan
pro kulturni a sportovni vyuziti zaméstnancu.

ProtoZe tyto polozky nelze zcela pokryt z DHC, je nutno uvedené saldo uhradit ze zdroj( objednateld
nad rAmec kompenzace, a to dle nasledujiciho postupu:

a) stanovit zisk z DHC
b) vyjmout neopravnéné polozky z kompenzace
c) stanovit saldo DHC a neopravnénych polozek v¢&. pfislusné fakturace na objednatele

Poznamka: Vynosy a néklady DHC a naklady neopravnénych poloZek nejsou zahrnuty do
kompenzace, a tak saldo musi byt uhrazeno objednateli z jinych zdroju!

Poznamka: K uhradé salda neopravnénych polozek je mozno pouzit tzv. Cisty pfijem, ktery mé
v8ak byt primarné pouZit pro obnovu majetku. \V_pfipadé jeho vyuZiti pro dotéené saldo, je nutno
tu moZnost zakotvit do ustanoveni ve smlouvach o vefejné dopravé.

Saldo DHC a neopravnénych polozek: -4 503,6 tis. K&
Cisty pFijem dle Vyhlagky &. 296/2010 Sb.: 4 051,0 tis. K&
Zustatek Cistého pfijmu -452,6 tis. K&

Z uvedeného vyplyva, ze nelze aplikovat Vyhlasku ¢€.296/2010 Sb., protoze DPMLJ nema
dostatec¢né zdroje na pokryti neuznatelnych polozek a cely CP je pouzit k jinym nez uréenym
ucelim.

3. VYVOJ LET 2020 az 2022

Pro roky 2020 az 2022 platila stejna pravidla jako pro minula obdobi. Jednoznaéné se potvrdilo, Ze
zména legislativy (uzavfeni novych smluv dle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.
1370/2007 a vyhlasky &. 296/2010 Sb.) nema vliv na principy stanoveni kompenzace a tedy na
hospodaieni DPMLJ. Parametry fungovani spole¢nosti jsou i nadale dany moznostmi rozpo¢tl mést
a obci a DPMLJ je nucen se napf. v oblasti oprav majetku témto moznostem pfizpusobit.

V danych letech nebyly ze strany objednatelll schvaleny navySené pozadavky kompenzace. A to i
presto, Ze prokazatelné rostla obecné inflace a rostly konkrétni naklady na energie, PHM, osobni
naklady, sluzby atd. Statutarni mésto sice na jedné strané mezirocné navysovalo svUj pfispévek, ale
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A

na druhé strané nepfikracovalo k systémovému Fizeni tarifni politiky a diky slevovym pobidkam tak
eliminovalo rast finanénich zdroji DPMLJ. Objektivné je nutno téz podotknout, Ze uplynula léta byla
ovlivnéna covidem. Tato epidemie zpUsobila narlst nakladu a pokles trzeb. VSechny tyto parametry
pak znamenaly, Ze rist kompenzace na jedné strané negativné ovliviioval image DPMLJ, ale na druhé
strané pfitom nestacil pokryt propad trzeb a rlst nakladu. Toto vSe se promita do vnitfniho dluhu
spolecnosti, ktery je hrozbou budouci funkénosti vefejné dopravy v Liberci.

Pro zajimavost nasledna tabulka ukazuje vyvoj trzeb z MHD (stf.141) v porovnani let 2019,
2020, 2021 a 2022 (mésice 1-6 roku):

v tis. K¢ 2019 2020 2021 2022

Trzby z MHD 68 343,2 50872,6 50212,3 64 523,5

Kompenzace 16 900, 2 11 526,0 10391,8 12 327,3

CELKEM 85243,4 62 398,6 60 604,1 76 850,8

SALDO 2019-2020: -22 844,7

SALDO 2019-2021: -24639,3

SALDO 2019-2022: -8392,5
(tis. K<) Plan 2021 | Skut 2021 (tis. K¢) Plan 1-6/2022 | Skut 1-6/2022
Trzby z MHD 122 256 107 967 Trzby z MHD 63910 64 524
Kompenzace MD 29291 23 696 Kompenzace MD 11251 12 327
SALDO -19884 SALDO 1689

Jedinym a bohuZel z dlouhodobého hlediska neustale pouzivanym feSenim tak bylo omezit opravy
majetku. Byly vyskrtnuty opravy napf. ul. Janské, usekl Hanychovské traté, povrchd v GAR a na
Terminale, oprav stfech v arealu vozovny. V oblasti dopravni techniky zacal DPMLJ odstavovat jak
autobusy, tak predevSim kolejova vozidla. Pravé TRAM doprava je v nejblizSi dobé ohrozena, protoze
oprava vozidla se pohybuje na urovni cca 7,5-8 mil. K a tyto pak nelze z finan¢nich a opravarenskych
kapacit v kratké dobé a v dostateCném mnozstvi zprovoznit. Jinymi slovy tzn., Ze pocet odstavenych
vozidel z divodu pobé&hu muze rast rychleji nez pocet vozidel opravenych.

Z vyvoje aktualni situace je zfejmé, Ze DPMLJ s péci fadného hospodare musi predikovat podobny
vyvoj trzeb i pro rok 2023. Taktéz je zfejmé, Ze i ostatni dopravni podniky reaguji na propad trzeb
navysenim tarifnich cen. Taktéz Liberecky kraj pfistoupil opakované k navyseni jizdného, protoZze
trzby jsou pro zachovani obsluznosti, kvality dopravy a udrzitelnosti rozpo¢tt jedinym zdrojem pfijma
dopravcu. Statutarni mésto Liberec téz sice pfistoupilo k navySeni cen jednotlivého jizdného (RM z
3.11.2020), avSak predchozi snizovani €i nové zavadéné slevy pro osoby na matefské €i pro osoby
pobirajici soc. davky spolu s poklesem cestujicich nejsou predpokladem vyznamnéj$iho narlstu
trzeb. | v roce 2022 reagovalo mésto rozdilnym zpusobem na zménu ve slevach pro déti, studenty a
osoby 65+. Tam kde stat snizil slevy z 75 na 50%, byly v Liberci u €asovych jizdenek slevy 75%
zachovany. Tzn., Zze i zvySujici se kompenzace nemuze nahradit rast nakladd a uvedené slevové
pobidky.

4.  CISTY PRIJEM

Cisty prijem je stanoven procentualnim podilem z hodnoty provoznich aktiv. Dle zékladnich 10-ti
letych smluv je stanovena hodnota podilu 0,4% hodnoty provoznich aktiv (maximem dle vyhlasky ¢.
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296/2010 Sb. je hodnota 7,5%). Ke stanoveni zlstatkové hodnoty majetku byla pouzita uc€etni data
majetku k 31.12.2021.

Matematicky je kompenzace stanovena takto:

Kompenzace = Naklady — VVynosy + Cisty pfijem

Jinymi slovy tzn., Ze dopravce ma obdrzet mimo salda nakladi a vynosu i dalSi zdroje na
opravy ¢&i obnovu majetku. Vzhledem k napjatosti rozpoétti je v DPMLJ zavedena praxe, ze Cisty
pfijem neni ,bonus®, ale je pouzZit na Uhradu vykdzanych nakladu (je tak soucasti vynosu).
Matematick& formulace pak vypada takto:

Kompenzace = Néklady — (Vynosy + Cisty pfijem)

Planovany (:)isty pfijem TRAM 2023: 2912,2 tis. KC
Planovany Cisty prilem BUS 2023: 1 138,8 tis. K&
4 051,0 tis. Ké

Pokud tedy bude opét zvolena varianta, 2e CP bude pouZit na uhradu nakladd, bude bilance
nasleduijici:

vynosy celkem: 212 562,90 tis. K& CISTY PRIJEM 4 051,0 tis. K&
633 127,9 tis. K& 633 127,9 tis. K&

néklady celkem: 845 290,8 tis. KE % KOMPENZACE 629 076,9 tis. KC

Tzn. Ze rozdil naklad a vynost bude uhrazen jak z kompenzace, tak i z CP (viz kap.2).

5. PREDIKCE 2023

Finan¢ni plan DPMLJ pro rok 2023 se vyrazneé odliSuje od pland predchozich let. Trzni zmény v oblasti
inflace, cen energii a PHM vyvolavaji spiralovitou reakci v cenach materialt, v pozadavcich na mzdy
atd. Porovnavanim stavajicich vysledku roku 2022 vznika klam, protoZe napf. v energiich a v CNG
jsou ceny pro rok 2022 za stropovany. TaktéZz poZadavky na rast mezd maiji urcité zpozdéni a
pomalejSim rozjezdem rekonstrukce TT do JBC nevznika potfeba Cerpat uvéry v plvodni planované
vySi.

VSechny tyto jevy se naplno promitnou v roce 2023. PfedloZzena verze €.1 planu roku 2023 tak
predstavuje prehled planovanych potfeb spolecnosti, kiteré znamenaji _alespori udrZeni urovné
vnitfniho dluhu spoleénosti.

Pokud vSak bude opét ze strany akcionare zvolena metoda nuceného prokraceni napr. nakladu
na opravy, je pravdépodobné, ze spoleénost DPMLJ bude i nadale néjakou dobu provozovat
vefejnou sluzbu v planovaném rozsahu. Nicméné plati, Zze dlouhodobé nereseni oprav majetku
ovliviiuje bezpeénost a funkénost provozu a je omezujicim zavazkem do budoucnosti.
Nepsanym pravidlem je, Ze odstranéni pribézné nereSenych nedostatkli je v konecné fazi

v v s

nakladové nasobné vyssi a Easové delsi.

Rlst nakladu vyvolany podnikatelskym prostfedim a v posledni dobé i celosvétovou vale€nou krizi
muze byt kompenzovan pouze rastem trzeb z MHD &i navySenim pfispévku objednateld. MySlenka,
Ze feSenim je mnoha leté omezovani oprav, lidskych zdroju atd. je zcela mylna. Nekonecné omezovat
péci 0o majetek je véci z ekonomického pohledu zcela kratkozrakou a z pohledu funkénosti a
bezpelnosti zcela rizikovou.

PFi sestavovani planu musel DPMLJ vychazet z trznich podminek, které negativné ovliviuji nejen
soucasny stav, ale predevSim budoucnost hospodareni. Pfi trendu sou€asného vyvoje (rlst inflace,
energii, cen sluzeb a materialt) Ize tak konstatovat, Ze hospodafeni DPMLJ bude bez vlastniho
pfi€inéni zatizeno mnoha miliénovymi naklady. Nasledné jsou uvedeny vyraznéjSi odchylky od
nakladd a vynost minulych let.
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5.1. Elektricka energie proti roku 2021 +94 mil. Ké proti roku 2022 +83 mil. Ké

Trh s energiemi se celosvétoveé vymyka jakymkoli logickym parametram. DPMLJ pfi svém planovani
vychéazel z aktudlni situace, ktera se vSak muze diky své nestabilité jesté diametralné zménit.

Pro rok 2021 vysoutézil DPMLJ cenu 1215 K&/MWh, pro rok 2022 to jiz bylo 2 525 K&/MWh
(+107,8%). Jiz na konci roku 2021 doséahla burzovni cena hranice 3 000 K&/MWh a v prabéhu roku
vystoupala cena (k 18.8.2022) jiz na hodnotu 510 EUR, tzn. cenu cca 12 540 K&/MWh. Nutno
podotknout, Ze k cenam pfistupuiji i poplatky za distribuci ¢i rezervaci zdroj, které celkovou cenu silové
energie jesté prodrazi. Celkové néklady na el. energii tak dosahuji hodnoty 111,5 mil. K¢.

DPMLJ zpracoval plan v obdobi, kdy se cena pohybovala na trovni onéch 12 540 K&/MWh (cca 510
EUR) a tomu odpovidaji i stanovené planované naklady. Pro pfipad nakupu el. energie za jiné ceny
je nutno konstatovat, Zze planované naklady budou o mnoho mil. K& vyssi.

Poznamka: Podle poslednich zprav burzovni cena el. energie atakuje hodnotu 700 EUR/MWh. Pro
DPMLJ tzn. cenu cca 17 200 KE/MWh a néaklady na el. energii by vzrostly na hodnotu cca 148 mil. K¢,
tzn. +dalsich cca +37 mil. Ké!!!

5.2. PHM - CNG proti roku 2021 +76 mil. K& proti roku 2022 +74 mil. K&!!!

Stejné jako v oblasti el. energie se vyviji i trh s plynem CNG. Aktualni situace je nestabilni a naprosto
nepredvidatelna. Pro rok 2022 ma DPMLJ nasmlouvanu cenu 967 K&/MWh. Po pfepoctu na kg cena
predstavuje hodnotu 14,37 K&/kg CNG. K této cené pak pfistupuji poplatky napf. za distribuci ve vySi
cca 12%.

Burzovni cena samotného plynu k 27.1. Cinila 1 284 K&/MWh (19,09 Ké&/kg) a k 18.8.2022 cena
vzrostla na 5 221 K&/MWh (77,63 K&/kg). V planu byla kalkulovana cena na urovni 83 K&/kg (v€etné
poplatkl za distribuci €i burzovnich poplatkd). Celkové naklady na CNG (PHM) tak dosahuji
hodnoty 92,5 mil. K&é. Pro pfipad nakupu CNG za jiné ceny je nutno konstatovat, Ze planované
naklady budou o mnoho mil. K& vyssi.

Poznamka: CNG je pouzivano téZ k topeni (GAR) a naklady pro tuto oblast jako dosdhnou hodnoty
cca 8,5 mil. K. Navys$eni proti roku 2022 ¢ini cca +6,2 mil. K€.

5.3. PHM - nafta proti roku 2021 +11 mil. Ké proti roku 2022 +5 mil. Ké

V oblasti motorové nafty je situace o néco jednodussi. DPMLJ nakupuje naftu formou soutézi pfes
dynam. nakupni systém, ktery jiZ reaguje na vykyvy ceny ropy. Tzn., Ze naklady rostly jiz v pribéhu
roku 2022 a zmeéna v roce 2023 nebude tak vyznamna.

Primérna cena nafty v roce 2020 Cinila 20,60 K¢&/I, v roce 2021 to bylo 23,36 K&/I, primér k Eervenci
2022 ¢&ini 32,99 K&/l a aktualni cena v Cervenci Cinila 37,87 K&/l. DPMLJ oCekava stagnaci ceny na
urovni Cervence 2022 a proto pfi planované spotifebé cca 1,2 mil. litrh to pfedstavuje zménu narlstu
nakladd max 5-6 mil. K¢.

5.4. Osobni néklady +25 mil. Ké

Pro rok 2021 byla stanovena nulova hranice naristu mezd. Od 1.1.2022 byly dle kolektivni smlouvy
mzdy navysSeny o 3%. AvSak vyvoj nakladl v prabéhu roku a rust inflace nad 15% znamenal v rdmci
socialniho smiru od 1.7.2022 dalSi narGst mezd o cca 3%. LetoSni rok je rokem i vzniku nové kolektivni
smlouvy a DPMLJ musel reagovat na vyvoj zivotnich nakladd. V rdmci konsenzu byl pro rok 2023
vyjednan narust mezd o 10% a zvySen pfispévek na stravné o 11 K&. Soucasné byl ale zruSen
pfispévek na nemarodéni. Celkové tak osobni naklady mezirocné vzrostou o cca 25 mil. K&.

Kolektivni smlouva byla uzaviena pouze na 1 rok, protoze prognézy signalizuji dalSi navySeni dnes
aktualni cca 18% inflace v CR.
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5.5. Odpisy +2 mil. Ké

V poslednich letech DPMLJ vyznamné investoval do techniky a dopravni infrastruktury. V autobusové
trakci t bylo napf. 12 ks BUS SOR (62 mil. K¢), 10 ks kloub. BUS Solaris (82 mil. K¢, pofizeny s dotaci)
a fada ojetych BUS z CR ¢&i SRN (8 mil. K&). V roce 2022 na jafe bylo dodano dalSich 8 ks BUS SOR
(43 mil. K¢).

Rekonstruovany byly dilny a plochy v GAR (22 mil. K&) a v neposledni fadé byla pofizena nova
trafostanice (3,5 mil. K&) a plnici stanice CNG (35 mil. K¢).

V tramvajové trakci byla modernizovana vozidla TRAM (22 mil. K€) a rekonstruovany ¢asti TT, napf.
ve Vozovné, na Terminalu (8,5 mil. K&) atd. Nékteré projekty jesté nebyly zafazeny do majetku
spole¢nosti (kolaudace), ale pro rok 2023 se jiz pocita s jejich odepisovanim. Tzn., Ze dojde k narlstu
odpisu, tzn. i nakladd ve smyslu kompenzace.

Ruist odpist pak dokladuje investiéni aktivity. V roce 2019 &inily odpisy 86 mil. K&, v roce 2021 to bylo
98 mil. K& a pro rok 2023 je v planu hodnota 100,3 mil. KE&.

5.6. Finanéni naklady proti roku 2021 +15 mil. Ké proti roku 2022 +9 mil. Ké

| pfes nizké urokové marze bank se diky opatfenim CNB zvedly droky uvérd DPMLJ nad hranici 8-
9%. V soucasné dobé &ini zavazek spole€nosti 97,5 mil. KE. Diky zpozdéni staveb pfi rekonstrukci TT
do JBC neni stale DPMLJ nucen Cerpat investi¢ni uvér. Nicméné toto obdobi skon¢i béhem 2 mésicl
a zadluzeni spole¢nosti bude razantné stoupat. Dle investi¢niho planu by zadluZeni na konci roku
mélo dosahnout hodnoty 300 mil. KE a v roce 2023 dokonce 400 mil. KE. Tzn., ze tato bilance se
promitne i do finan¢nich nakladd. V letoSnim roce dojde k navySeni fin. nakladi na cca 8 mil. K¢ a
v roce 2023 by mély finan¢ni naklady z titulu urokd pfesahnout hodnotu 17 mil. K&.

Predikce vyvoje neni pozitivni a nelze o¢ekavat v pribéhu roku vyznamné zmény smérem k nizSim
hodnotam urokovych sazeb.

5.7. Opravy majetku +78,1 mil. Ké

DPMLJ dlouhodobé upozorriuje na skute¢nost podhodnocovani oprav majetku DPMLJ. DPMLJ sice
jiz Fadu let akceptuje moznosti rozpoctl objednatell, avSak je zfejmé, Ze mu nebylo umoznéno fadné
pedovat o svéfeny majetek. Udrzba majetku totiz patii mezi jednu ze zakladnich povinnosti DPMLJ,
ktera pfimo souvisi s funk&nosti, bezpecnosti, kvalitou vefejné dopravy. ProtoZe nebyl akceptovan
pozadavek DPMLJ na navySeni kompenzace ani pro roky 2020 az 2022, DPMLJ musel zrusit Ci
omezit fadu oprav.

Pfevazna ¢ast oprav sméfuje do oblasti TRAM trakce, protoze BUS trakce je zpravidla FeSena novymi
vozidly a nebo investi¢nimi akcemi. V loni byl DPMLJ pfedan Protokol z Drazniho Ufadu. Z ného
vyplyva, Ze Drazni ufad jako instituce rozhoduje a v nejblizSim obdobi dal bude rozhodovat o struktufe
vozoveho parku TRAM. Plan oprav tak pocita nejen s vlastni opravou vozidel, ale i s opravou vozidel
na hranici funkénosti — jedna se tak o GO pfevodovek, trak&nich motorl, kontejnert atd. v celkové
hodnoté vice jak 40,5 mil. K&.

Opravy TT nebo povrchll za 61 mil. K€ jsou pak zalezitosti havarijniho stavu (Riegerova, Vozovna,
Terminal) a téz vyznamné ovliviiuji tramvajovy provoz.

Z vySe uvedenych kapitol 5.1 — 5.7 pak vyplyva, Zze navySeni nakladu u téchto polozek (celkem +282
mil. K&) je vynuceno aktualnim trznim prostfedim relativné bez vlivu DPMLJ. NarUst oprav dle kapitoly
5.7 (+78 mil. KE) je pak dan nedostatkem cash v minulych letech. DPMLJ jiZz s ohledem na hrozbu
z Drazniho ufadu nedoporucuje opétovné skrtat ¢i odkladat dotéené opravy.
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Struktura nakladud v rozdéleni na nutné a ovlivnitelné:

Udaje v tis. K& | NUTNE NAKLADY | |  OVLIVNITELNE NAKLADY |
Celkové naklady: 845291 Paliva 128 902 15,2% Material 39977  4,7%
Energie 127 160 15,0% Oprawy 111 959 13,2%
Osob.nékl. 277 829 32,9% Sluzby 32514  3,8%
Odpisy ~ 100251 11,9%  "e2®™WZ 49597 13%

oprav, ost.
Fin.nakl. 23377  2,8% 173 153  20,5%

Prod.zbozi 14 618 1,7%
672 138 79,5%

Z prehledu je ziejmé, Ze jedinymi zdroji pro Usporu nakladu jsou oblasti jako je material, opravy a
sluzby. V kategorii ,Sluzby* je vS§ak mnoho polozZek, bez kterych nelze chod spoleCnosti zabezpecit
(spoje, uklid, pravni sluzby, ostraha atd.).

5.8. Trzby +13,5 mil. Ké

V roce 2019 Cinily trzby z MHD v€. kompenzace Min. dopravy (MD) 176 mil. KE. Roky 2020 a 2021 jiz
byl ovlivnény 2 faktory — slevami na strané SML a COVIDEM-19. Uzavfeni kultury, hranic, zavedeni

home office, zruSeni prodeje u fidi€u atd. zapfi€inilo propad planovanych trzeb proti roku 2019 o -50
mil. K& (rok 2020) a o -44 mil. K& (rok 2021).

Plan roku 2022 byl postaven na urcitém optimismu, ale vlada bohuzel rozhodla o snizeni slev pro déti,
studenty a diichodce z 75 na 50%. Na jedné strané sice doSlo od 1.4.2022 k navySeni cen vybraného
jednotlivého jizdného o onéch 25%, na druhé strané v§ak SML rozhodlo o zachovani slev u ¢asového
jizdného ve vySi 75% u vybranych skupin cestujicich, a to i pfesto, Ze stat kompenzuje pouze 50%.
Spolu s dal8imi pobidkami (sociélni jizdné a kupdny pro osoby na rodi¢ovské) to znamena, ze DPMLJ
sice rostou trzby z MHD, ale zdaleka nedosahuiji irovné roku 2019.

DalS$im pomocnym parametrem sledovani vyvoje trzeb je pomér trzeb z jednotlivého jizdného a
kuponu. Prestoze doSlo k navySeni poctu kupont (1-7/2022 celkem 58,0 tis. ks, v 1-7/2021 celkem
46,0 tis. KC&), ktery je vyraznéjSi nez narlst jednotlivych jizdenek, pomér trzeb jizdenek a kupoénu je
v poméru 44%:56% v neprospéch kupénd. V roce 2021 €inil tento pomér 46%:54%. Tzn., Ze vzrostla
obliba levnéjSich kupén, ktera se promita do propadu trzeb.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze jakakoli predikce vyvoje trzeb z MHD nemize byti podloZena
statistikou €i néjakymi stabiln&jSimi trendy, protoZe kazdy rok pfinasi vyznamné zmény, které ovlivriuji
chovani cestujicich.

Poznamka: Divodny pokles trZzeb tak znamena, Ze se zvySuje saldo mezi ristem nakladid a
potrebnymi finanénimi zdroji. Je tak ziejmé, Ze vySe uvedeny a ze strany DPMLJ neovlivnitelny

rust nakladu nelze kompenzovat jinak, nez zménou tarifni politiky a navysenim kompenzace
objednateld.

6. CELKOVA PLANOVANA BILANCE HOSPODARENI

Naklady: Naklady 845 290,8 tis. K&
\Vynosy: Trzby a ost. vynosy 212 562,9 tis. KC
Uhrada objednatelt 633 127,9 tis. KE
ZISK / ZTRATA + 400,0 tis. K&

© DPMLJ/001/14, verze A strana 7/10



Z Dopravni podnik mést
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

Uhrada objednateld:

633 127.9 tis. KE

Z toho Kompenzace MHD 629 076,9 tis. KC
Cisty pFijem 4 051,0 tis. K&

7. KOMPENZACE

V souladu s principy vyhlasky &. 296/2010 Sb. o postupech pro sestaveni fin. modelu a uréeni max.
vySe kompenzace je hodnota kompenzace tvofena souctem Cistého pfijmu a rozdilu nakladu a vynosu
(v DPMLUJ je Cisty pfijem soucasti vynosu — kap. 4). ProtoZe existuji 3 subjekty, 2 trakce a specificka
linka €. 11, byly zpracovany pfilohy &. 2 — 5, které obsahuiji jednotlivé varianty kompenzace pro rok
2023. Konecné prilohy s dopliikovymi cenami budou zpracovany pro definitivni verzi planu 2023.

e kompenzace BUS SML vé. CP

257 709,2 tis. K&

z toho CP 1 100,6 tis. K&
e kompenzace BUS LK 7 632,9 tis. K& *
z toho CP 38,2 tis. K&

e kompenzace TRAM SML I. 2,3,5

198 065,1 tis. K&

z toho CP 1 256,9 tis. K&
e kompenzace TRAM SML |. 11 100 364,2 tis. KE **
z toho CP 827,6 tis. K&
e kompenzace TRAM LK. 11 25 000 tis. K&
z toho CP 0,0 tis. K&
e kompenzace TRAM SMJ I. 11 44 356,4 tis. K& **
e (isty pfijem TRAM SMJ I. 11 281,4 tis. K&

* dle mnoho let neménné sazby LK BUS (38,105 Ké/km) by kompenzace ¢inila 3 945,2 tis. K¢.
Skute€éna kompenzace v€. Cistého pfijmu by dle modelu méla €init 7 632,9 tis. KE. V pripadé
trvani LK na plavodni sazbé by saldo €inilo -3 687,7 tis. K¢.

** dle Memoranda se veskeré naklady a vynosy na l. 11 déli dle kli€e 50:33:17. Nicméné plati,
ze LK prispiva na provoz TRAM pouze 25 mil. KE. Saldo je pak rovhomérné déleno mezi SML a
SMJ. Aktualné plati, ze podil kazdého ze statutarnich mést €ini 15 503,9 K¢.

Qe vis ey Kompenacede  Komperaace pugioq Lk
SML I.11 84 860 100 364 15 504
LK .11 56 008 25000 --
SMJ .11 28 853 44 356 15504

Celkova bilance kompenzace v¢. istého prijmu (dle Memoranda):

SML 556 138,6 tis. KE (v& podilu od LK 15 503,9 tis. K¢&)
LK 32 632,9 tis. K¢
SMJ 44 356 4 tis. KE (v& podilu od LK 15 503,9 tis. K¢&)
Celkem 633 127,9 tis. K¢

© DPMLJ/001/14, verze A strana 8/10



Z Dopravni podnik mést
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

8. INVESTICNi PLAN PRO ROK 2023

DPMLJ jako akciova spole¢nost, rozliSuje v ramci u€etnich pravidel provozni a investi¢ni naklady.
Provozni naklady jsou promitany pfimo do HV a jsou uctovany na ucty 5xx. Naopak investi¢ni naklady
jsou uctovany pres ucty 4xx a do hospodareni spole¢nosti jsou promitany pouze pfes finan¢ni naklady
(aroky z uveér) Ci pres odpisy po zafazeni majetku do ucetnictvi. Finan¢ni naklady a odpisy jsou pak
soucasti kompenzace od objednatelt. Zakladnim principem finanéniho Fizeni spolecnosti je pak
pravidlo, Zze odpisy nejsou zdrojem pro Uhradu provoznich nakladu, ale pouze zdrojem pro dalsi
investi¢ni ¢innost (obnova majetku) a zdrojem pro uhradu splatek cizich zdroja (uvéra).

Prioritou nejbliz§iho obdobi je rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou a nakup dopravnich prostfedku
BUS. Je zfejmé, ze aktualni situace na bankovnim trhu a trhu s praci a materidlem bude pro DPMLJ
znamenat vyrazné zvySeni pozadavkd na bankovni Gvéry a ztoho plynouci finanéni naklady. U
nejvétsi investiéni akce (TT do JBC) DPMLJ neobdrzi Zadné navySeni dotace a proto se narust cen
staveb projevi v navySeni zadluzenosti DPMLJ. Dle investi¢niho planu dluh DPMLJ v nésledujicich
letech prekroCi hranici 400 mil. K& a koeficient zadluzenosti prekro€i pomysinou hranici 35%.
Nasledné pak nové nastavené parametry urokovych sazeb zatiZi hospodafeni spoleénosti v oblasti
finan¢nich nakladi hodnotou cca 17 mil. K&.

Vlastni investi¢ni plan je pak v pfil. €. 7. Tento samy plan byl objednatelim jiZ zaslan v ramci
kvartalniho hlaSeni.

9. ZAVER

Zpracovana verze Planu 2023 vychazi z pfedpokladd DPMLJ a odrdzi pozadavky na zachovani
funk&nosti, bezpecénosti, kvality a objemu vefejné dopravy v budoucim obdobi. Je nutno zdlraznit, ze
otazka oprav majetku vyznamné ovlivni vyvoj spolenosti v nékolika nejblizSich letech.

DPMLJ hospodafi s miliardovym majetkem a z principu jeho zachovani vyplyva nutnost a potfeba
finan¢nich zdroju. Inflace, osobni naklady, legislativni pozadavky atd. kazdoro¢né vyvijely tlak na rast
nakladd. Jedinym zdrojem financovani MHD jsou v§ak pouze prispévky objednatell a trzby.

Rok 2023 je jednoznacné atypickym obdobim. Tarifni politika, inflace, vale€ny konflikt a z toho
plynouci situace v oblasti plynu, nafty a elektrické energie pfekonaly veSkeré predikce. Narust nakladu
je tak veliky, ze DPMLJ neni schopen reagovat né&jakymi dilCimi Usporami a tak je zfejmé, Ze pfisti
rok bude vyzadovat soucinnost vSech objednatelu.

DPMLJ svym planem a rozborem nakladu ¢&i vynost deklaruje schopnost i v takto tézké dobé, Ze je
schopen zajistit jak pFepravni sluzby, tak i planovanou investi¢ni ¢innost. AvSak bez rozhodnuti
akcionarl o cenach jizdného a o razantnim navySeni kompenzace to nebude realizovatelné.

Z predlozenych hodnot téz vyplyva potvrzeni nového trendu: rdst nakladu proti stagnaci ¢i propadu
trzeb. Jinymi slovy to znamena, Ze se rozsifuje uhel mezi naklady a potfebnymi finanénimi zdroji.
Tento novy vyvoj pak Ize FeSit pouze zménou tarifnich podminek a vys$si kompenzaci. Omezovani
dopravy neni feSenim, protoze fixni naklady a chovani cestujicich budou mit pfesné opacny efekt —
dalSi sniZeni efektivity dopravy.

Kritickym se z pohledu DPMLJ stava pomér tzv. ovlivnitelnych a neovlivnitelnych naklada (kap. 5.7).
V pfipadé redukce oprav se pomér zméni v neprospéch ovlivnitelnych nakladi a DPMLJ tak ztrati
manipulaéni prostor pro jakoukoli optimalizaci. Pfipadnou variantu pouziti investi¢nich zdroja (odpisy)
pro provoz DPMLJ zcela nedoporucuje, protozZe investice jsou jedinou cestou, jak alespon ¢astecné
feSit nerealizované opravy €i ziskat zdroje na splaceni uvérového zatizeni.

V budoucim obdobi DPMLJ o&ekava i mozné problémy v cash flow spole€nosti. stagnujici trzby,
vysoké Uvérové zatizeni a zdaleka ne tak pozitivni objem dotaci pro projekt rekonstrukce TT do
Jablonce nad Nisou ovlivni finanéni toky. Rust cen materidlu a sluzeb mohou ovlivnit cenu dil€ich
staveb a tedy i potfebu vysSich zdroju, pfi€emz dotace z MD zuUstava na stejné vysi. Tyto obavy
potvrzuje jak soutéze dodavatell (vyS$Si ceny) tak vyvoj sazeb na bankovnim trhu.
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Soudasny vyvoj v Ceské republice je velmi nestabilni a je zfejmé, Ze muze dojit béhem roku 2023 ke
zmeéné vstupnich parametrt tohoto planu. Nicméné informacéni systém DPMLJ a prace s daty jsou
zarukou prubézného vyhodnocovani hospodafeni spolecnosti. V pfipadé jakychkoli vyznamnéjSich
odchylek bude cilem DPMLJ najit s akcionafi spole€ny postup v fesSeni vzniklé situace.

10. PRILOHY

Pil. 01: Plan km 2023

PFil. 02: Vychozi fin. model — BUS SML — Plan 2023

PFil. 03: Vychozi fin. model — BUS LK — Plan 2023

Pril. 04: Vychozi fin. model — TRAM SML 1.2,3,5 — Plan 2023

PFil. 05: Vychozi fin. model — TRAM 1.11 celkem — Plan 2023

PFil. 06: Pfedbézny odborny odhad planu oprav majetku — Plan 2023
Pril. 07: Investi¢ni plan 2022-24

V Liberci 25.8.2022

Zpracoval: Ing. Milan Cervenka
Ekonomicky Feditel

© DPMLJ/001/14, verze A strana 10/10
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Pril. €. 2 - Vychozi fin. model - BUS SML - Plan 2023

Vychozi finan¢ni model nakladi, vynostl a ¢istého prijmu

(verejna linkova doprava)

Dle vyhl. €. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupech pro sestaveni fin. modelu a uréeni max.vySe kompenzace

Dopravce:

Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrstikova 3, 461 71 Liberec lll, ICO: 47311975

Objednatel:
Statutarni mésto Liberec
BUS linky Liberec

Obdobi:

plan 2023

fadek Méstska autobusova
Vychozi finanéni model doprava
tis. K& K&/km

BNO1 BN 01 Pohonné hmoty a oleje 1 111 684,2 31,947
BNO2 BN 02 Pfimy material a energie 2 34 427,6 9,848
BNO3 BN 03 Opravy a udrzba vozidel 3 35618,4 10,189
BNO4 BN 04 Odpisy dlouhodobého majetku 4 32903,4 9,412
BNO5 BN 05 Pronajem a leasing vozidel 5 0,0 0,000
BNO6 BN 06 Mzdové naklady 6 83532,4 23,894
BNO7 BN 07 Socialni a zdravotni pojisténi 7 27 887,3 7,977
BNO8 BN 08 Cestovné 8 2271 0,065
BNO9 BN 09 Uhrada za pouZiti infrastruktury 9 0,0 0,000
BN10 BN 10 Silni¢ni dan 10 59,2 0,017
BN11 BN 11 Elektronické myto 11 34,3 0,010
BN12 BN 12 Pojisténi (z&konné, havarijni) 12 3690,6 1,056
BN13 BN 13 Ostatni pfimé naklady 13 4528,7 1,295
BN14 BN 14 Ostatni sluzby 14 10 010,1 2,863
BN15 BN 15 Provozni reZie 15 9381,1 2,683
BN16 BN 16 Spravni reZie 16 21143,4 6,048
Vychozi naklady celkem (f. 1 az f. 16) 17 375 127,8 107,304
BV18 BV 18 Trzby z jizdného 18 94 120,3 26,923
BV19 BV 19 Ostatni trzby z pfepravy 19 2 840,6 0,813
BV 20 BV 20 Ostatni vynosy 20 22 011,0 6,296
Vychozi vynosy celkem (fadek 18 az 20) 21 118 971,9 34,032
Hodnota provoznich aktiv 22 275 156,0

Cisty prijem (max 7,5%) DPMLJ 0,4% 23 1100,6

Kompenzace (f.17-F.21) 24 257 256,5

Dotace na pofizeni a modernizaci vozidel 25

Jina dotace 26

Dopravni vykon dle JR (tis. km) 27 34959

Zakladni cena dopravniho vykonu - kompenzace (Ké/km) 28 73,59

Sestavil: Ing. M.Cervenka - ekonomicky feditel

Datum: 24.8.2022

[ ) I
[ LAR

razitko a podpis
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Vychozi finan¢ni model nakladil,

PFil. €. 3 - Vychozi fin. model - BUS LK -

vynosu a ¢istého prijmu

(verejna linkova doprava)

Dle vyhl. €. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupech pro sestaveni fin. modelu a uréeni max.vySe kompenzace

Dopravce:

Plan 2023

Obdobi:

Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrstikova 3, 461 71 Liberec lll, ICO: 47311975

Objednatel:
Liberecky kraj
BUS linky za hranicemi mésta

plan 2023

fadek Méstska autobusova
Vychozi finanéni model doprava
tis. K& K&/km
BNO1 BN 01 Pohonné hmoty a oleje 1 3311,3 31,983
BNO2 BN 02 Pfimy material a energie 2 1020,7 9,859
BNO3 BN 03 Opravy a udrzba vozidel 3 1 056,0 10,200
BNO4 BN 04 Odpisy dlouhodobého majetku 4 975,6 9,422
BNO5 BN 05 Pronajem a leasing vozidel 5 0,0 0,000
BNO6 BN 06 Mzdové naklady 6 2 476,6 23,921
BNO7 BN 07 Socialni a zdravotni pojisténi 7 826,8 7,986
BNO8 BN 08 Cestovné 8 6,7 0,065
BNO9 BN 09 Uhrada za pouZiti infrastruktury 9 0,0 0,000
BN10 BN 10 Silni¢ni dan 10 1,8 0,017
BN11 BN 11 Elektronické myto 11 1,0 0,010
BN12 BN 12 Pojisténi (z&konné, havarijni) 12 109,4 1,057
BN13 BN 13 Ostatni pfimé naklady 13 134,3 1,297
BN14 BN 14 Ostatni sluzby 14 296,8 2,866
BN15 BN 15 Provozni rezie 15 278,1 2,686
BN16 BN 16 Spravni rezie 16 626,9 6,055
Vychozi naklady celkem (. 1 az f. 16) 17 111221 107,424
BV18 BV 18 Trzby z jizdného 18 2790,6 26,953
BV19 BV 19 Ostatni trzby z pfepravy 19 84,2 0,813
BV 20 BV 20 Ostatni vynosy 20 652,6 6,303
Vychozi vynosy celkem (fadek 18 az 20) 21 3527,4 34,070
Hodnota provoznich aktiv 22 9540,5
Cisty prijem (max 7,5%) DPMLJ 0,4% 23 38,2
Kompenzace (f.17-F.21) 24 7 632,9
Dotace na pofizeni a modernizaci vozidel 25
Jina dotace 26
Dopravni vykon dle JR (tis. km) 27 103,5
Zakladni cena dopravniho vykonu - kompenzace (Ké/km) 28 73,72
Sestavil: Ing. M.Cervenka - ekonomicky feditel .
|". '{;-:L!L.“‘
Datum:  24.8.2022 razitko a podpis




PFil. €. 4 - Vychozi fin. model - TRAM SML 1.2,3,5 - Plan 2023

Vychozi finan¢ni model nakladi, vynostl a ¢istého prijmu

(verejna drazni doprava)

Dle vyhl. €. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupech pro sestaveni fin. modelu a uréeni max.vySe kompenzace

Dopravce: Obdobi:

Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrstikova 3, 461 71 Liberec Ill, ICO: 47311975 plan 2023
Objednatel:

Statutarni mésto Liberec

Linky 2,3,5

fadek Méstska tramvajova
Vychozi finanéni model doprava
tis. K& K&/km

TNO1 TN 01 Trak¢ni energie a palivo 1 54 939,8 45,172
TNO2 TN 02 Netrakéni energie a palivo 2 3 289,6 2,705
TNO3 TN 03 Pfimy material 3 6 249,2 5,138
TNO4 TN 04 Opravy a Udrzba vozidel 4 40 879,1 33,611
TNO5 TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku 5 14 910,7 12,260
TNO6 TN 06 Pronajem a leasing vozidel 6 0,0 0,000
TNO7 TN 07 Mzdové néklady 7 18 379,1 15,112
TNO8 TN 08 Socialni a zdravotni pojisténi 8 6 147,5 5,055
TNO9 TN 09 Cestovné 9 63,6 0,052
TN10 TN 10 Uhrada za pouZziti dopravni cesty 10 75 423,0 62,014
TN11 TN 11 Uhrada za pouZziti ostatni infrastruktury 11 0,0 0,000
TN12 TN 12 Ostatni pfimé naklady 12 1457,7 1,199
TN13 TN 13 Ostatni sluzby 13 5598,4 4,603
TN14 TN 14 Provozni rezie 14 4036,9 3,319
TN15 TN 15 Spréavni rezie 15 6 322,7 5,199
Vychozi naklady celkem (f. 1 az f. 16) 16 237 697,2 195,438
TV17 TV 17 TrZby z jizdného 17 38042,8 31,279
TV18 TV 18 Ostatni trzby z pfepravy 18 1148,2 0,944
TV 19 TV 19 Ostatni vynosy 19 1698,0 1,396
Vychozy vynosy celkem (fadek 17 az 19) 20 40 889,0 33,619
Hodnota provoznich aktiv 21 314 227,0
Cisty pfijem (max 7,5%) DPMLJ 0,4% 22 1 256,9
Kompenzace (f.16-i.20) 23 198 065,1
Dotace na pofizeni a modernizaci vozidel 24
Jina dotace 25
Dopravni vykon dle JR (tis. km) 26 1216,2
Zakladni cena dopravniho vykonu - kompenzace (K¢é/km) 27 162,85

Sestavil: Ing. M.Cervenka - ekonomicky Feditel

Datum: 24.8.2022

f P
[ Lre

razitko a podpis
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PFil. €. 5 - Vychozi fin. model - TRAM 1.11 celkem - Plan 2023

Vychozi finan¢ni model nakladi, vynostl a ¢istého prijmu

(verejna drazni doprava)

Dle vyhl. €. 296/2010 Sb., ze dne 20.10.2010, o postupech pro sestaveni fin. modelu a uréeni max.vySe kompenzace

Dopravce: Obdobi:

Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.

Mrstikova 3, 461 71 Liberec Ill, ICO: 47311975 plan 2023
Objednatel: KOMPENZACE vé.CP

Statutarni mésto Liberec — 100364,2 tis. K¢

Statutarni mésto Jablonec nad Nisou — 44356,4 tis. K¢

Liberecky kraj — 25000,0 tis. K¢

Linka 11

Podil SML i SMJ od LK (tis. K&): a 15 503,9
fadek Méstska tramvajova
Vychozi finanéni model doprava
tis. K& Ké&/km
TNO1 TN 01 Trak¢ni energie a palivo 1 39 083,5 38,722
TNO2 TN 02 Netrakéni energie a palivo 2 3428,8 3,397
TNO3 TN 03 Pfimy material 3 6 035,3 5,980
TNO4 TN 04 Opravy a Udrzba vozidel 4 35 683,8 35,354
TNO5 TN 05 Odpisy dlouhodobého majetku 5 13877,6 13,749
TNO6 TN 06 Pronajem a leasing vozidel 6 0,0 0,000
TNO7 TN 07 Mzdové naklady 7 15 645,7 15,501
TNO8 TN 08 Socialni a zdravotni pojisténi 8 5231,3 5,183
TNO9 TN 09 Cestovné 9 54,9 0,054
TN10 TN 10 Uhrada za pouZziti dopravni cesty 10 47 132,5 46,697
TN11 TN 11 Uhrada za pouZziti ostatni infrastruktury 11 0,0 0,000
TN12 TN 12 Ostatni pfimé naklady 12 1217,3 1,206
TN13 TN 13 Ostatni sluzby 13 4 399,6 4,359
TN14 TN 14 Provozni rezie 14 3166,2 3,137
TN15 TN 15 Spréavni rezie 15 4945,8 4,900
Vychozi naklady celkem (f. 1 az f. 16) 16 179 902,3 178,239
TV17 TV 17 TrZby z jizdného 17 8 666,7 8,587
TV18 TV 18 Ostatni trzby z pfepravy 18 844,2 0,836
TV 19 TV 19 Ostatni vynosy 19 2 326,0 2,305
Vychozy vynosy celkem (fadek 17 az 19) 20 11 836,9 11,727
Hodnota provoznich aktiv 21 413 815,4
Cisty pfijem (max 7,5%) DPMLJ 0,4% 22 1655,3
Kompenzace (f.16-i.20) 23 169 720,6
Dotace na pofizeni a modernizaci vozidel 24
Jiné dotace 25
Dopravni vykon dle JR (tis. km) 26 1009,3
Zakladni cena dopravniho vykonu - kompenzace (K¢é/km) 27 168,15
Sestavil: Ing. M.Cervenka - ekonomicky feditel —
|". /}:‘-:L!L, ;

Datum:  24.8.2022 razitko a podpis




i ) . PFil. €. 6 — Plan oprav majetku 2023
Dopravni podnik mést

Liberce a Jablonce n.N,, a.s.

PREDBEZNY ODBORNY ODHAD PLANU OPRAV MAJETKU DPMLJ
V ROCE 2023

PREAMBULE

Soucasti Odborného odhadu planu 2023 ma byt prehled planovanych oprav majetku. Pfedlozeny plan
oprav vychazi z potieb spolecnosti a v této verzi neni korigovan ve vazbé na rozpodcty objednatel.

VeSkeré seznamy majetku k opravé ¢€i stanovené ceny jsou zpracovany na zakladé
kvalifikovanych odhadt ze strany zaméstnancu spole¢nosti. Tzn., Zze pro tvorbu ceny nejsou
zpracovany ani dodavatelské cenové nabidky, ani pripadna projektova dokumentace staveb
atd.

1.  PLAN OPRAV MAJETKU PRO ROK 2023
Opravy BUS a TRAM (ucty 511010, 511040, 511123, 511200) (udaje v tis. KE)

Kad n30: 2021 2023
Str. 341 (palubni PC) 920 1128 - servis Mikroelektronika, APEX atd.
Stf. 712 (TRAM) 15754 40 748 - 1 800 t. oprava trak&nich motoru

- 5600 t. oprava 4 ks kontejneru

-2 000 t. GO prevodovek

- 31 200 t. oprava 4 ks TRAM

- 148 t. ostatni (napf. po nehodach)
Str. 732 (BUS) 2210 4145 - 1 650 t. (po nehodach)
Opravy TT, vrch. vedeni, ménirny (ucet 511020) (udaje v tis. KE)
Kod n31: 2021 2023
Stf. 410-424 4044 61 055 - 50 000 t. oprava TT Riegerova

- 3000t. oprava TT 1.méje
Poznamka: - 400 t. oprava 2x vyhybky VOZ
k opravam (externé ) nalezi - 1 000 t. brouseni kolejnic
material za 8 mil. K¢ - 5000 t. oprava povrchu Mlynskéa

- 1000 t. oprava povrchu Terminal

- 655 t. ostatni
Opravy budov a staveb (ucty 511050, 511080) (udaje v tis. KE)
Kod n32: 2021 2023
DPMLJ 254 1293 - stfechy, oploceni, soc.zafizeni, revize atd.

Opravy rezie (ucty 511060, 511070, 511100, 511140, 511909) (Udaje v tis. K&)

Kéd n33: 2021 2023
DPMLJ 1621 3119 - 911 t. rezijni opravy

© DPMLJ/001/14, verze A strana 1/2




i ) . PFil. €. 6 — Plan oprav majetku 2023
Dopravni podnik mést

Liberce a Jablonce n.N,, a.s.

2.  KOMENTAR K OPRAVAM MAJETKU PRO ROK 2023

a) Vozidla TRAM — v letech 2004-2006 byly provedeny modernizace 18-ti ks vozidel, po cca 15-ti
letech nutno opakovat. Pravidelné opravy voz( byly z nedostatku cash ruSeny. DPMLJ obdrzel
Protokol o kontrole z Drazniho uUfadu s poZzadavkem na provedeni kontrol a oprav. Z téchto
dlvodul bylo vytipovano 6 ks TRAM pro rok 2022. AvSak poZzadavek SML byl snizit naklady na
opravy a tak byly 3 vozy z oprav vySkrtnuty. Pro rok 2023 jsou v planu opravy 4 ks vozidel TRAM
za cca 31,2 mil. K&. V pfipadé nerealizace oprav budou jednotliva vozidla Draznim ufadem
odstavena z provozu.

b) Kontejnery 4 ks — odstavena vozidla, nutna GO kontejner( (trakénich méni¢a), oprava za cca 5,6
mil. K&.

c) Trakéni motory — GO motord (vymeéna vinuti a komutéatoru), oprava za cca 1,8 mil. KE.

d) TT Riegerova — oprava povrchu, zaplavovani TT, rozpadani panell, oprava za 50 mil. K¢.

e) TT 1. maje — provizorni oprava tramvajové traté, oprava za 3,0 mil. K& + material 1 mil. K&.

f)  Povrch Mlynska + terminal U Lomu — rozpadani povrchu, poskozeni asfaltu, oprava za 5 mil. K¢.

g) Termindl Fugnerova — poskozeni asfaltového povrchu (projeté koleje a jiz trhliny), pokud se
neudéla, nastane prenos poruch do podlozi a naklady budou poté vyrazné vySssi. Oprava za 1,0
mil. K& + material 3,0 mil. K&.

h) Vyhybky ve Vozovné — zna¢né opotfebované, v provozu od roku 1998 — riziko vykolejeni, oprava
za 1,0 mil. K& + material za 4 mil. KE.

3. ZAVER
Zpracovana verze planu oprav sice nevychazi z moznosti schvaleného rozpo¢tu SML, na druhé
strané dalSi redukce vyznamnych oprav majetku bude pro spole€nost predstavovat riziko nejen

vys$Sich nakladi v budoucim obdobi, ale pfedevsim riziko omezeni funkénosti DPMLJ, riziko omezeni
kvality sluzeb a riziko zhorSeni bezpelnosti provozu.

Opakované podobna nefeSeni péfe o majetek jsou predpokladem téz kumulace ocekavanych
budoucich nakladl na opravy majetku. Stav rozpoc¢td a predikce vyvoje hospodaistvi v Ceské
republice nejsou v nejblizSi dobé predpokladem pro ziskani mimoradnych finanénich zdroja.

Pro DPMLJ je tak jednim z feSeni najit s akcionafi spole¢ny postup &i diskusi nad otazkami pfispévku
objednatell, zvySeni jizdného, rozlozeni oprav i ur€eni jejich priorit pro obdobi nejblizSich par let.

V Liberci 22.08.2022

( 2t

i o

Zpracoval:  Ing. Milan Cervenka
Ekonomicky feditel

© DPMLJ/001/14, verze A strana 2/2



Dopravni podnik mest
Liberce a Jablonce n.N., a.s.

ZPRAVA PRO PREDSTAVENSTVO: Dne: 10. 05. 2022

Investi¢ni plan spole¢nosti
Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
naroky 2022 — 2024 - V1

1. PREDPOKLADY — VYCHOZi PODMINKY

V DPMLJ kazdym rokem probiha aktualizace dané verze investi¢niho planu tak, aby doslo
k posunu obdobi inv. planu o jeden rok.

Tento aktualizovany plan V1 pro obdobi 2022-2024 vychazi z projektd operacnich program( a
kombinuje podminky programu s finan€nimi a provoznimi moznostmi DPMLJ. Operativné tak
existuje nékolik skupin projektl, ze kterych muze DPMLJ &erpat investi¢ni prostfedky (napf.
IROP, OPD2 ¢i specialni vyzvy). V ramci pfipravy probéhla fada jednani, ktera pfinasi nove
moznosti — typickym pfikladem je moznost jiného zpusobu financovani OPD2, tzv. financovani
ex-ante (systém zaloh). Na druhou stranu se zpfisnuji podminky jak pro uznatelnost nékterych
nakladl nejvétsi souCasné planované akce (rekonstrukce TT mezi Libercem a Jabloncem nad
Nisou - (odkup budov, pozemku atd.), tak pro poskytnuti finan¢nich zaloh.

Tento investiCni plan pfredstavuje predevSim seznam projektd a jejich predpokladanou
terminovou realizaci. DPMLJ predpoklada prubézné upfesifiovani nejen termind, ale postupné i
finanénich nakladd. Po upfesnéni vySe uvedeného bude plan v pfipadé vyraznych zmén
aktualizovan.

Investicni plan spolecnosti Dopravni podnik mést Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. na obdobi
je kazdoro¢né soucasti finan€niho planu spole¢nosti a je zpracovan s témito predpoklady:

e Roc¢ni bilance investi¢ni ¢innosti bude +- vyrovnana (hodnota investic véetné splatek

jistin bude srovnatelna s hodnotou odpist véetné dotaci a Cerpani uvéru.

Ukazatel zadluzenosti spole¢nosti nepfesahne hodnotu 35.

Investi¢ni zdroje nesmi byt pouZzity pro ihradu provoznich innosti.

Finan¢ni naklady ve vySi cca 10-20 mil. K&/rok musi byt sou€asti hrazené kompenzace.

Cizi zdroje Kk pofizeni investic (bankovni uvéry) budou udrzovany na drovni

nepresahujici dlouhodobé 350 mil. K&, coz predstavuje cca 35% vlastniho kapitalu.

e Stavby musi byt realizovany s kalkulovanou dotaci a vysoutéZzena celkova cena
investice nesmi bez naslednych opatfeni prekrocit planované naklady!!!

e Kompenzace objednateld budou z pohledu béznych provoznich nakladd dosahovat
hodnot, které umozni provoz spole¢nosti v¢. potfebnych oprav majetku.

Pro ucely planovani investic byl majetek spolec¢nosti rozdélen do péti skupin, jejichz obnova je
planovana individualné. To umozruje zviditelnit, jak jsou investi€ni zdroje (odpisy) vytvofené
jednou skupinou majetku eventualné vyuzivany jinou majetkovou skupinou. To je potfeba znat,
aby bylo mozno v dlouhodobém horizontu zajistit vyvazenou obnovu vSech skupin majetku
s nestejné dlouhou dobou odpisovani. Jedna se hlavné o presuny investi¢nich zdrojd meazi
obnovou dopravnich prostfedkd a budovanim tramvajovych trati.

2. BUDOVY A POZEMKY

Pfes pavodni zamér se v nejblizSich letech nepodafi v pIné mife zrealizovat pfestavbu garazi
v ul. Vilova, odhad investice Cini cca 500 mil. KE a na tyto projekty se dosud nevztahuje zadny
dotacéni program. DPMLJ tak pfistoupi k postupné rekonstrukci ploch a prostor. V roce 2020 to
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byly pfedevsim plochy a dokon&eni Upravy dilny pro BUS na CNG. V roce 2021 pak DPMLJ
dokon€il vystavbu plnici stanice CNG.

Samostatnym projektem je pak rekonstrukce ménirny v Zeleném Udoli (projekt je zafazen do
dotacniho programu OPD2).

Ve sledovaném obdobi se pfedpoklada pofizeni téchto vyznamnéjSich investic:

a. v arealu GaraZi je v souvislosti se prestavbou budov pldnovana zména vytapéni za cca
6 000 tis. KE v letech 2022 a 2024;

b. v arealu Vozovny je planovana rekonstrukce montaznich kanall na kolejich &. 21 a €. 22
za cca 4 000 tis. K¢ v roce 2023;

c. varedlu Garazi je v souvislosti s rozSifenim poc¢tu vozidel BUS planovana prestavba
lakovny (1 000 tis. K¢&), realizace v roce 2023;

d. v ramci rekonstrukce dalkového ovladani méniren jsou planovany investice cca 2 000 tis.
Kg, realizace 2023;

e. v souvislosti s rekonstrukcemi TT je pfedpokladana rekonstrukce ménirny Zelené Udoli
(55 000 tis. Ké&, dotace cca 39,8 mil. KE — 72,4%, program OPD2, realizace 2022-2023);

f. v aredlu Garazi DPMLJ predpoklada v nasledujicich letech postupnou prestavbu, pro rok
2022 je planovana studie pfestavby za cca 2 000 tis. K€ a v roce 2023 pak multifunkeni
objekt za cca 80 000 tis. K¢;

g. v prostoru Terminalu ve Flgneroveé ul. je planovana rekonstrukce dispecinku za cca 5 750
tis. K¢, realizace 2022-2024;

Tato skupina majetku je silné zavisla na moznosti dotaénich program.

V letech 2022-2024 nebude skupina budov investi¢né sobéstacna, celkova bilance skupiny je
za dané obdobi zaporné: -60 698 tis. K€ (vlastni zdroje 52 825 tis. K¢ a dotace 39 826 tis. KE
nestaci pokryt potfebu fin. prostfedkd na investice 153 350 tis. K& a splatky uvérd). Otazkou
zUstava postupna realizace projektu v Garazich (cca 500 mil. KE bez dotacnich prostredku).

3. AUTOBUSY

K 31.12.2021 vlastnil DPMLJ 108 autobusu pro MHD Liberec s primérnym stafim 8,19 let
(narust poctu BUS a zvyseni stafi je dano pokracujicim nakupem ojetych vozidel).

Na z&kladé planované rekonstrukce TT do Jablonce n.N. a oprav TT v Liberci je zfejmé, Ze
DPMLJ bude potiebovat pro zoénu Liberec v nejblizSich letech okolo 110-115 ks BUS. Nejen pro
onu vyluku, ale pfedevSim pro potfeby postupné obnovy vysokého poctu starych vozidel.

Z uvedenych duvodu byla pro rok 2020 provedena 2 vybérova Fizeni (10 ks kloub. BUS na CNG
s dotaci 85% a 20 ks BUS na naftu — dodavka ve 3 letech). Od roku 2023 DPMLJ pfedpoklada
pravidelnou obnovu cca 5 ks kloub. BUS/rok nebo cca 8 ks BUS délky 12m/rok. V souvislosti
s vylukou ¢&i kom. €innosti pak DPMLJ pfredpoklada i nadéle nakupovat po 1-2 ks starSich
vozidel.

Poznamka: Z dlivodu nejasnosti v projektech elektromobility neni zatim uvazovan nakup
autobusl na elektricky pohon. Otazkou zlstava jak forma moznych dotaci, tak
technologie potfebného zazemi (princip nabijeni a nabijeci stanice).

Ve sledovaném obdobi se pfedpoklada pofizeni téchto investic:

a. vroce 2022 zbyvajici 3.dodavka 8-mi ks BUS na naftu (cena & 5,2 mil. K&, bez dotace),
k tomu budou samostatné dokoupeny scCitaci ramy a infosystém, celkem za obdobi
41 600 tis. K¢;

b. od roku 2023 je pak planovana dodavka 3x5 ks kloub. BUS na naftu (cena & 9 mil. K¢),
bez dotace, ktomu budou samostatné dokoupeny scitaci ramy a infosystém (po 5-ti
sadach), celkem za 2023-2025 135 000 tis. K¢.
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Tato skupina majetku je dlouhodobé zatizena splacenim investiénich uvért z minulych let.
Zlstatek uvér. zatizeni k 1.1.2022 ¢&ini pro tuto skupinu 97 077 tis. K& Celkova bilance
skupiny v letech 2022-2024 je zaporna: -112 088 tis. K& ((vlastni zdroje 94 489 tis. KE a
dotace O tis. K& nestaci pokryt potfebu fin. prostfedkl( na investice 132 200 tis. K& a splatky
avérd 117 457 tis. KE).

4. TRAMVAJE

Vzhledem k vysokym pofizovacim cenam novych tramvaji bude DPMLJ i nadale provadét
modernizace stavajicich tramvaji T3 s cilem nejen prodlouZit Zivotnost, ale i ziskat niZsi
provozni naklady a zajistit vy$Si poCet bezbariérovych dopravnich prostfedka.

Ve sledovaném obdobi se pfedpoklada pofizeni téchto investic:

a. rozpracovanost v TRAM k 1.1.2022 cinila 26 878 tis. K&, vramci plnéni smlouvy na
dodavku karosérii DPMLJ predpoklada proinvestovat v ramci modernizace do 2022
celkem cca 12 000 tis. K&, investice jsou rovhomérné rozdéleny po 13 (2021) a 12 mil.
K&, cena jedné modernizace €ini 7,5-8 mil. K& (v€etné mzdovych nakladd);

b. v souvislosti s rekonstrukci TT do JBC a modernizaci signalizaéniho zafizeni musi
DPMLJ zajistit upravu vozidel TRAM, odhad nakladd v roce 2023 €ini cca 5 000 tis. K€.

Tato skupina majetku je sice z minulosti zatizena splacenim investi¢nich avért z minulych let (4
523 tis. K&). Hodnota odpisu vSak vytvari zdroj pro splaceni Uvérd a nové investice. Celkova
bilance skupiny je za dané obdobi kladna: +30 503 tis. K¢E. V této oblasti DPMLJ
nepfedpoklada Cerpani novych uveéra.

5. OSTATNI INVESTICE

Tato skupina zahrnuje hmotny a nehmotny majetek, jehoZ pofizeni a obnova vétSinou dosud
nebyla tak finanéné naro¢na jako u pfedchozich skupin. AvSak potfeba posileni bezpecnostnich
prvkl( (signalizace), potfeba zlepSeni sluzeb pro cestujici (zastavkové panely, jednotny
odbavovaci systém IDOL) a kvalita provoznich sluzeb (technologie plnicky, mycka) atd.
zpusobily zvySeni potfeby fin. prostfedkd nad Uroven vlastnich zdrojl.

Ve sledovaném obdobi se pfedpoklada pofizeni téchto investic:

a. obnova sluzebnich vozidel (5-8 vozidel) — celkem cca 7 500 tis. K¢, stavajici vozidla
vykazuji vysoké opotfebeni, technicky stav je pfedpokladem neziskani vyhovuijici techn.
kontroly;

b. traktor pro zimni adrzbu 2x za 1 300 tis. K€ — realizace v roce 2022 a 2024;

tramvajovy pluh na snih za 4 000 tis. K€ — realizace v roce 2022;

d. preména transformatorll 10kV na 22kV v aredlu GAR - naklady cca 2 500 tis. K¢,
realizace 2023 (dle rozhodnuti CEZ);

e. odbavovaci a platebni systém v MHD (spoluprace s LK) — néklady cca 55 000 tis. K¢,
realizace 2024; pfedpokladana dotace z IROP cca 40 mil. K¢;

f. sledovani vozidel MHD dle JR + vybaveni dispeginku, hodnota 400 tis. K&, rok 2022, bez
dotace;

g. universalni mechanismus s kolejovym adaptérem za cca 10 000 tis. Ké&, realizace v roce
2024;

h. projekt s¢itacich rami do BUS, DPMLJ pfedpoklada proinvestovat v 2022-2024 cca 3 860
tis. K€ (ramy pro nové BUS), ramy ze starych kloub. BUS DPMLJ pfedpoklada umistit do
TRAM,;

i. panely do BUS (info systém), DPMLJ pfedpoklada proinvestovat v 2022-2024 cca 3 260
tis. K¢ (pro nové BUS);

j. zastavkovy inf. systém (panel) — po zkuSenostech z minulych let planuje DPMLJ v roce
2023 instalaci cca 2-3 ks panelu, celkem za cca 300 tis. K¢;

o
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k. signalizace na TT Lékarna —Jablonec — odstranéni bezpecénostniho rizika na TT, naklady
35 000 tis. K¢, termin realizace: 2022-2023, v planu je pocitano s dotaci z EU 72,4%
(OPD2 — 25 344 tis. K&);

l. radiova sit. naklady cca 6 500 tis. K&, termin projektu za cca 500 tis. K¢&: 2022, realizace
cca 2025;

m. montazni vozidlo pro prace na trolejovém vedeni, zakazkova prace (cca 20 500 tis. K¢),
v roce 2022 projekt za cca 500 tis. K¢;

n. kamerovy systém v GAR a VOZ za cca 1 900 tis. K¢, realizace v 2022 — 2023;

Tato skupina majetku je min. zatizena splacenim investi¢nich uvérd z minulych let (pouze 487
tis. KE&). Vzhledem k novym investicim je celkova bilance skupiny v letech 2022-2024
zaporna (-32 266 tis. KE) a skupina netvori dostate¢né vlastni zdroje, nutny predpoklad
dotaci z ostatnich skupin.

6. TRAMVAJOVE TRATE

Z duvodu nedostateénych dotacnich prostfedkd na projekt do Rochlice, byly v minulych letech
aktivity namifeny na rekonstrukci TT do Jablonce nad Nisou. Modernizace Usekl (Vratislavice a
Brandl) byly pfedmétem let 2014-2016. S vyuzitim dotaniho programu OPD2 pfipravil DPMLJ
dokonc&eni modernizace celé traté. Plvodné byla do programu OPD2 zafazena i vystavba nové
trati pfimo ve mésté Jablonec nad Nisou. Tato vystavba nové TT se nakonec v rdmci OPD2
neuskute¢ni (planovan je pfesun do programu OPD3). Toto rozhodnuti ovlivnilo hodnoceni
projektu a v kone¢né fazi i snizeni hodnoty dotace z 85% na 79,07% z uznatelnych nakladu, To
pfi ristu cen a nemeénnosti dotace znamena pokles dotace na cca 72%! z celkovych naklada.

| s dota&nim pFispévkem se stavaji TT s hodnotou modernizace pres 800 tis. KE vysokou zatézi
pro DPMLJ, protoze napf. rust urokd vyrazné zvysuje finanéni naklady projektu.

Projekt vystavby nové trati v centru Jablonce nad Nisou je ze strany SML povazovan za vysadni
zajem SMJ. Z tohoto dlvodu SML pozaduje pfenést financovani dotéeného projektu na SMJ.
ProtoZe neni dosud vyjasnén plan a postup pro dostavbu TT v Jablonci nad Nisou, neni tento
projekt do inv. planu zafazen.

V ramci zmén v dokumentaci byly aktualizovany i ceny rekonstrukce jednotlivych tseku.

Ve sledovaném obdobi se pfedpoklada pofizeni téchto investic (v cenach staveb jsou zahrnuty i
investice min. let):

a. rekonstrukce TT 11 v useku Novy Svét — Ménirna v cené cca 216,3 mil. K& vCetné
projektu, termin realizace: 2022-2023, v planu je pocitano s dotaci z EU 72,4% (OPD2 —
152,0 mil. K&);

b. rekonstrukce TT 11 v useku Prose¢ Skola — Prose€ vyhybna v cené cca 218,5 mil. Ké
vCetné projektu, termin realizace: 2022-2023, v planu je pocitano s dotaci z EU 72,4%
(OPD2 - 152,0 mil. K&);

c. rekonstrukce TT 11 v Useku TT Kyselka — Prose¢ Skola v cené cca 145,0 mil. K€ v&etné
projektu, termin realizace: 2022-2023, v planu je pocitano s dotaci z EU 72,4% (OPD2 —
101,4 mil. Kg&);

d. rekonstrukce TT 11 v Useku ul. U Nisy-kfiz. Budovatell x Postovni v cené cca 73,1 mil.
K¢ vcetné projektu, termin realizace: 2022-2023, v planu je pocitano s dotaci z EU 72,4%
(OPD2 - 50,7 mil. K&);

e. vystavba TT v centru JBC, zahrnuto do programu OPDS3, hodnota investice cca 360 mil.
K¢, termin realizace 2024-2026, v roce 2024 je pocitano s pfipravou (1. etapa za cca 50
mil. K&, v planu je pocitano s dotaci z EU 80% (OPD3 — 40 mil. K¢);

f. rekonstrukce TT — ul. Zitavska v&. smyéky Viadukt, hodnota investice cca 200 mil. K&
vCetné projektu, zahrnuto do OPD3, termin realizace: 2025, vroce 2022 je pocitano
s pfipravou za cca 1,0 mil. K&, v planu je pocitano s dotaci z EU 82% (OPD3 — 157 mil.
K<),
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g. modernizace TT Viadukt — Kubelikova, hodnota investice cca 450 mil. K& vCetné projektu,
zahrnuto do OPD3, termin realizace: 2025, v roce 2022 je pocitano s pfipravou za cca 1,0
mil. K&, v planu je poc€itano s dotaci z EU 81% (OPD3 — 363 mil. K&);

h. modernizace TT Soukenné nam. — 1.maje, hodnota investice cca 171 mil. K& v€etné
projektu, zahrnuto do OPD3, termin realizace: 2023-2024, vroce 2022 je pocitano
s pfipravou za cca 1,0 mil. K&, v planu je pocitano s dotaci z EU 81% (OPD3 — 138 mil.
K?);

i. pferozchodovani smycka Jablonec nad Nisou za cca 14 mil. K&, z ddvodu prefazeni
projektu TT do centra JBC neni toto pferozchodovani zafazeno do Zzadného projektu a
tedy neni soucasti dotacniho programu;

j. stacionarni mazniky, hodnota ve 2022-2024 ¢ini 3 600 tis. K¢.

Tato skupina majetku je zatizena splacenim investi¢nich avérl z minulych let. Zistatek uvér.
zatizeni k 1.1.2022 ¢ini pro tuto skupinu 27 872 tis. K& Vzhledem k novym investicim je
celkova bilance skupiny v letech 2022-2024 zaporna (-167 862 tis. KE) a skupina netvori
dostate¢né vlastni zdroje, nutny predpoklad dotaci z ostatnich skupin ¢€i z aveéru.

7. DLUHOVA SLUZBA

ProtoZe spole¢nost nedostava dlouhodobé pfiméreny zisk Ci Cisty pfijem (vyjimku tvofi cca 3,7
mil. KE&/rok, které vSak musi byt pouzity na Uhradu neuznatelnych poloZzek) a hospodafri
s vyrovnanym rozpoctem, jsou jedinymi vlastnimi investi¢nimi zdroji odpisy majetku. Hodnoty
investic vSak presahuji uvedené hodnoty odpist a pfipadnych dotaci, a proto DPMLJ Cerpa
odpovidajici uvéry. Spole€nosti se dafi kombinovat potfebu cash ve vazbé& na nové finan¢ni
zdroje, a tak se po nékolika letech podafilo snizit zadluzenost DPMLJ pod hodnotu 130 mil. K&.
Pro zajisténi investic vSak DPMLJ pfedpoklada potiebu dalSich uvérd a spole¢nost se dostane
do kritické zadluzenosti spole¢nosti, protoZe hodnota cizich zdroju prekro€i hranici 400 mil. K&.

Prehled zustatku stavajicich avéri ukazuje nasledujici tabulka:

Ovér Splatk Zustatek | Zustatek k
pratiy k 1.1.2022| 1.5.2022
uvér RFB, inv. uvér 108 mil. K&, od 28/2 2017 do 31/1 2023 splatka 12 670 tis./rok 12 968 8 744
tvér CSOB leas., inv. Gvér 1,893 mil. K&, od 12/2018 do 11/2023 splatka 33 tis. KE/més 487 312
uvér CSOB leas., inv. Gvér 5,6 mil. K&, od 1/2019 do 1/2024 splatka 69,2 tis. KE/més 2491 2107
avér CSOB leas., inv. Gvér 4,6 mil. K&, od 1/2019 do 1/2024 splatka 84,8 tis. K&/més 2032 1718
avér CS, inv. avér 43 mil. K&, od 10/2019 do 12/2024 splatka 682,5 tis. KE/més 24 571 22 524
avér CS, reinv. Gvér 55,245 mil. K&, od 1/2020 do 12/2023 splatka 1 151 tis. K&/més 28 210 24 684
uvér CS, dlouh.doby inv. avér 83 169 tis. K&, od 9/2020 do splétka 320 tis. K&/més 11079 10119
12/2024
uvér RFB, inv. uvér 108 mil. K&, od 12/2020 do 31/12 2025 splatka 12 000 tis./rok 48 120 42 120
129 958 112 328

Predpokladany vyvoj zadluZenosti DPMLJ:

Udaje v tis. Ké&

k 1.1.2022

k 1.1.2023

k1.1.2024 | k 1.1.2024

Zustatek uvéru

129 958

313 122

408 478 398 700
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Ukazatel celkové zadluZenosti: (cizi zdroje + Casové rozliSeni)/pasiva * 100

Udaje v % 2022 2023 2024
Ukazatel 31,15 35,73 35,30
Cizi zdroje 421 035 516 392 506 614
Casove 10 000 12 000 12 000
rozliSeni

Pasiva 1383549 | 1478906 | 1469128

8. CISTY PRIJEM

Definice Cistého pfijmu pro ucely vefejné dopravy vychazi z nutnosti vytvofeni prostoru pro
moznost ziskani finan¢nich zdrojli na zajisténi nezbytné obnovy autobusového parku. Podle
evropského nafizeni ES €. 1370/2007 se pfiméfenym ziskem rozumi: ,mira navratnosti kapitalu,
ktera je bézna v odvétvi vdaném CcClenském staté a ktera musi zohledhovat riziko nebo
neexistenci rizika pro provozovatele verejnych sluzeb z dlivodu zasahu organu vefejné spravy.“
V Ceské republice je maximalni mozna mira vynosu kapitalu 7,5 % vzhledem k provoznim
aktivim.

Pro rok 2022 plati nasledujici hodnoty:

BUS TRAM CELKEM
Provozni aktiva 284 696] 728043|] 1012739
Cisty phjem 7,5% 21352 54603  75955| max. dle ES 1370/2007
Cisty prijem 0,4% 1139 2912 4051| dle rozh. RM Liberce

Z vySe uvedeného je ziejmé, Ze saldo Cistého pfijmu pro rok 2021 (-71 904 tis. K&) neni
zarukou rozvoje DPMLJ a pfevazna Cast obnovy & modernizace majetku musi byt feSena
dalSim zadluZenim spole¢nosti.

9. ZAVER

Novy investi¢ni plan vychazi opét z principl zodpovédného Fizeni investiéni Cinnosti. Tzn., ze
bilance investic musi byt v souladu s objemem dotaci, vlastnich zdroji a uvérl tak, aby nedoslo
k financnimu pretiZzeni spoleCnosti a nebyla ohrozena jeji funkénost. Pfes negativni vyvoj
pfispévkd na Uhradu prokazatelné ztraty v minulych letech byl DPMLJ schopen nepferusit
investi¢ni ¢innost. Posun v navySovani pfispévka nastal jiz v roce 2017, dnes, po podpisu
novych smluv, DPMLJ obdrZel dal$i navySeni pfispévkl, a to i o CasteCny Cisty pFijem.

TaktéZ se DPMLJ v minulém obdobi podafilo ziskat dotacni prostfedky jak z programt OPD2
(stavby), tak z IROP (BUS).

Pozitivem je kladny vyvoj v otdzce rekonstrukce TT do Jablonce nad Nisou, nicméné plati, Ze
nerealizace prodlouzeni TT do centra Jablonce nad Nisou snizila spoleCensky pfinos stavby,
coz mélo za nasledek nejen naklady na zménu dokumentace, ale i sniZzeni dotace z 85% na
79,07% z opravnénych nakladu (tzn. cca — 46 mil. K&). Zdrazeni materialt a prace vSak opét a
vyznamné snizi procento dotace k celkovym nékladl, protoze MD deklarovalo, Zze hodnota
dotace se nezvysi, ale ceny staveb se prodrazi.

Velkou podporou v oblasti snizeni finan€nich nakladd se jevi byt slozity systém zalohovani
staveb, tzv. princip ex-ante. Tzn., Ze DPMLJ mulze dostavat urcCité zalohy cash a nemusi
zatézovat spole€nost revolvingovymi uvéry v fadech stovek mil. K¢.

Pfesto je zfejmé, Ze investi¢ni aktivity pro nékolik dalSich let znamenaji pro DPMLJ zvySené
riziko platebni neschopnosti a celkové zadluZenosti. Proto se DPMLJ orientuje na nezbytné
nutné Cinnosti a sou¢asné hleda podminky pro zajisténi stability spoleCnosti.
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Na kryti schodku finan¢nich prostfedku (investice x odpisy a dotace) poc¢ita DPMLJ s ¢erpanim
uCelovych investi¢nich uvérl. Nelze neumérné zvySovat uvérovy ramec — ukazatel zadluzenosti
je kontrolnim mechanismem pro bankovni instituce. Se zvySujicimi se naroky na provozni
naklady (pfedevsim osobni naklady a opravy majetku) a neposkytovanim ¢istého pfijmu klesa
DPMLJ prostor pro splaceni jistin avérd. Sou¢asnym problémem jsou téz vyprodukované uroky,
které se tak zafazuji do skupiny neovlivnitelnych nakladd a omezuji prostor DPMLJ pro
optimalizaci nakladu.

Struéna bilance na obdobi 2022-2024:

1. Hodnota investi¢ni €innosti ¢ini 1 302 540 tis. K& (budovy 153 350 tis. K&, BUS 132
200 tis. K&, modernizace TRAM 17 000 tis. K¢, TT 871 850 tis. K¢ a ostatni 128 140
tis. K¢E).

Hodnota €erpani uvéra od 2022 (bez kratkodobého revolvingu) €ini 411 000 tis. KE.
Hodnota tvérového zatizeni DPMLJ presahuje 400 000 tis. KE.

Koeficient zadluzenosti prekro¢i hranici 35%.

Dotace jsou predpokladany v hodnoté 737 861 tis. K€ (po€itano s OPD2 a 3, IROP).

gL

Z vySe uvedeného vyplyva nésleduijici:

a) Pro realizaci planu musi byt s objednateli pozitivné, tzn. bez zatéZze DPMLJ, vyfizena
zalezitost pozadavku spole¢nosti BusLine MHD s.r.o. na navySeni CDV a na
pfiméfeny zisk pro obdobi 2016-2019.

b)  Pro stabilitu cash flow o€ekava DPMLJ dodrzZeni pravidel stanoveni pfispévkd SML,
SMJ a LK na provoz TT, a to sou€asné za podminky jednoznacnych pravidel clearingu
trzeb z integrované dopravy.

Cc) Z pfedchozich bodl vyplyva, Zze DPMLJ musi mit dostatek provoznich zdroji nejen na
mzdy, opravy, ale téZ i na Uhradu vicenakladl souvisejicich s investi¢ni €innosti (Uroky
z uveér(, organizace a zajisténi vyluk a uzavirek komunikaci atd.).

d) Dale musi platit, Ze provozni finanéni prostfedky nesmi byt pouZzity pro investice a
obracené (netyka se finan¢nich nakladl — aroky z avéru).

e) Rozdil mezi celkovymi naklady staveb a dotacemi by nemél v priméru prekrocit 28% z
celkovych nakladu.

f) Bez ¢Eistého prijmu Ize realizovat investice pouze za cenu uvérového zatiZeni,
vy8Sich finanénich nakladi, anebo za cenu potifebného objemu dotaci. Nutno
vSak podotknout, Ze dotace snizuji budouci vlastni investiéni zdroje, tzn., Ze
snizuji odpisy.

Zavérem lze konstatovat, ze DPMLJ je za predchozich podminek schopen zvladnout vySe
uvedeny investi¢ni plan. Plan vSak neobsahuje Zadné rezervy pro nepfedvidatelné udalosti a je
ziejmé, Ze permanentni zatiZzeni (uvéry, uzavirky, vyluky atd.) omezuje min. na 3-5 let rozvoj
DPMLJ v jinych, nez vySe uvedenych, oblastech (napf. opravy budov, technologii, vzdélavani
apod.).

V Liberci 10.05.2022

fun

L
Ing. Milan Cervenka Priloha: Tabulkovy pfehled inv. planu DPMLJ
Ekonomicky Feditel pro obdobi 2022 — 2024 — Verzel

InvestiCni plan pro roky 2022- 2024 byl schvalen pfedstavenstvem spolecnosti dne
10.5.2022.
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Pfiloha ke Zpravé o INV planu 2022-2024

INVESTICNI PLAN NA OBDOBI 2022 - 2024 DPMLJ
2022 2023 2024
I1BP Investice - budovy, stavby a pozemky - BILANCE 5201 -79 235 13 335
INV Kotelna Vilova -600 0 -2 000
INV Rekonstrukce montaznich kanall - kolej €.21 + 22 vozovna TRAM 0 -4 000 0
INV Studie plynové kotelny ve vozovné tramvaji (zalozni zdroj) 0 0 0
INV Prestavba eldilny a lakovny BUS (1 vjezd) - jiZ jsou projekty 0 -1 000 0
INV Rekonstrukce dalkového ovladani méniren (nejsou ND, poruchy) 4ks 0 -2 000 0
INV Rekonstrukce Ménirny Zelené udoli JBC -30 000 -25 000 0
INV Rekonstrukce odstavnych ploch garazi a vyména osvétleni 0 0 0
INV Social.zazemi pro fidite BUS-koneéna Zel. Udoli, H.Han. 0 0 0
INV Studie.koncepce aredlu garazi autobust ve Vilové ulici, Lbc 2000 -80 000 0
X+realizace
INV Upravy dilen pro autobusy na CNG 0 0 0
INV Ostatni investice - stavby BUS 0 -500 -500
INV QOdstavné plochy Terminal 0 0 0
INV Dispecink rekonstrukce -250 -1 500 -4 000
INV Ostatni investice - stavby ostatni WC Terminal 0 0 0
INV
INV INV Celkem -32 850 -114 000 -6 500
ODP Odpisy (vé. novych investic) 16 328 16 662 19 835
DOT Dotace 21723 18 103 0
SPL-ML |Splatky avéra z minulych let 0 0 0
UVER |Cerpani nového tivéru 0 0 0
IDB Dopravni prostredky MHD - BUS - BILANCE -17 080 -52 544 -42 465
INV Ostatni investice - dopr.prostf. BUS -100 0 0
INV Nové BUS MHD Liberec nafta 0 0 0
INV Nékup pouZzitych BUS -500 0 0
INV Dodavka kloub. BUS CNG - 15 ks 0 -45 000 -45 000
INV Dodéavka BUS - nafta - 20 ks -41 600 0 0
INV
INV INV Celkem -42 200 -45 000 -45 000
ODP Odpisy (v€. novych investic) 31507 33 047 29 935
DOT Dotace 0 0 0
SPL-ML |Splatky uvér z minulych let -49 467 -40 591 -27 399
UVER [Cerpani nového tvéru 43 080 0 0
IDT Dopravni prostredky MHD - TRAM 3003 10 488 17 012
INV Modernizace vyzbroje vozidel s IGBT (kontejnery pohonli 2 MKPr) 0 0 0
INV Modernizace tramvaji T3 (a7,7mil.) -12 000 0 0
INV Brousici tramvaj 0 0 0
INV Ostatni investice - dopr.prostf. TRAM 0 -5 000 0
INV
INV INV Celkem -12 000 -5 000 0
ODP Odpisy (v€. novych investic) 17 126 17 699 17 201
DOT Dotace 0 0 0
SPL-ML |Splatky tvért z minulych let -2 123 -2 212 -188
UVER |[Cerpani nového tvéru 0 0 0
10S Investice ostatni - stroje, zarizeni atd. -16 433 -1 326 -14 507
INV Obnova sluzebnich vozidel -2 500 -2 500 -2 500
INV Obnova zimni techniky - traktor s ¢elni radlici (cca 1,3 Mio) -1 300 0 -1 300
INV Tramvajovy pluh na snih -4 000 0 0
INV Pfeména transformatord 10kV na 22kV 0 -2 500 0
INV Odbavovaci a platebni systém v siti MHD Lbc -5 000 0 -50 000
INV Sledovani vozidel dle jizdniho fadu + vybaveni dispecinku -400 0 0
INV Kamerovy systém terminalu, arealu garaze BUS a kon.zast. 0 0 0
INV Universalni mechanismus s kolejovym adaptérem 1435mm, stf.410 0 0 -10 000
Vyména technologie my¢ky TRAM (dnes ru¢né, pozor
INV ) 0 0 0
hygiena,odpady)
INV Scitaci ramy - prepravené osoby -1 280 -1 280 -1 300
INV Panely do BUS - infosystém -1 080 -1 080 -1 100
INV Zastavkovy informacni systém - zast. panel 0 -300 0
INV Signalizace na TT Lékarna - Jablonec -20 000 -15 000 0
INV Ostatni hmotné investice - nespecifikované -200 0 0
INV Vypocetni technika -100 0 0
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PFiloha ke Zprave o INV planu 2022-2024

INV server + SW 0 0 0
INV kamerovy systém GAR -200 -1 000 0
INV kamerovy systém VOZ -700 0 0
INV intern.stranky 0 0 0
INV opticka sit GAR -120 0 0
INV vyhledavac spojeni na webové stranky (abirail) -400 0 0
INV Radiova sit -500 0 0
INV Montazni vdz (trolej), stf.342 -500 0 0
INV

5. etapa - nova TT U lomu - Krej¢iho - Dobiasova - z OPD 0 0
INV Ostatni investice TT -1 000 0 0
INV Rekonstrukce TT Novy Svét - Ménirna -170 000 -40 000 0
INV Rekonstrukce TT Prose€ Skola-Prose¢ vyhybna -170 000 -40 000 0
INV Rekonstrukce TT Kyselka-Prose¢ Skola -100 000 -40 000 0
INV Rekonstrukce TT ul.U Nisy-kfiz.BudovateltixPostovni -65 000 -5 000 0
INV TT Rybnicek - sidlisté Rochlice Il 0 0 0
INV Vystavba TT v JBC: Lazné - Centrum 0 0 -50 000
INV Oblouky Reiegerova 0 0 0
INV Rekonstrukce TT v Useku Zitavska vé. smycky Viadukt -1 000 0 0
INV Modernizace TT Soukenné namésti - 1.maje -1 000 -85 000 -85 000
INV Modernizace TT Viadukt - Kubelikova -1 000 0 0
INV Modernizace TT Masarykova (Usek Lesni - Vitézna) 0 0 0
INV Rekonstrukce TT ul.5.kvétna 0 0 0
INV Vytapéni nastupist Muzeum -250 0 0
INV Modernizace TT-Riegrova 0 0 0
INV Prerozchodovani - smycka Jablonec -14 000 0 0
INV Stacionarni maznik -1 200 -1 200 -1 200

INVESTICE CELKEM -649 780 -398 860
SUMA SPLATEK MINULYCH UVERU -61 917 -52 643
ODPISY CELKEM (odpisy novych projektt jiz po odecteni dotace) 100 610 112 923
DOTACE CELKEM 401 883 188 882
OSTATNI ZDROJE - pfisp&vek SML na Rochlice

OSTATNI VLASTNI ZDROJE (spof¥ici Géet) 0

OSTATNI VLASTNI ZDROJE (inv.pfispévek SML, SMJ) 0 0
PLATBA FAKTUR Z MIN. ROKU -15 154 -4 000
DODAVAT. UVER (pfesun plateb na dal$i rok) 4000 6 000
SUMA OSTATNICH ZDROJU 491 339 303 805

BILANCE INV.CINNOSTI CELKEM K DATU 1.1.2021 -220 358 -147 698
CERPANI NOVYCH UVERU (TT LBC - JBC) 202 000 158 000
CERPANI NOVYCH UVERU (TT LBC - JBC)- snizZeni dotace z 0 0

85% na 77,8%

CERPANI NOVYCH UVERU (TT JBC CENTRUM) 0 0
CERPANI NOVYCH UVERU (jiz schvalena dodavka 2x8ks BUS naft: 43 080 0
CERPANI NOVYCH UVERU (mimo tabulku k dorovnani schodku)

SPLATKY NOVYCH UVERU (mimo tabulku = k dorovnani schodku) 0 -10 000
PREVOD Z MINULEHO OBDOBI (v&. odp. z vyF. a prod.maj.) -24 289 433
CELKOVA FIN. BILANCE INVESTIC DPMLJ 433 735

stav k 1.1.2022 129 958

Hodnota INVESTICNICH UVERU K 31.12.xy
Suma splatek véech UVERU

-61 917

Zpracoval: Ing. Cervenka
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